

SMLOUVA O DÍLO

číslo: 2025014

Dodatek č. 1

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Čl. 1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 OBJEDNATEL: **Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.**

Adresa: Krapkova 1635/26, 796 01 Prostějov
IČO: 49451723 DIČ: CZ49451723

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložka 1143.

1.2. ZHOTOVITEL : **VODIS Olomouc s.r.o.**

Adresa: Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc
IČO: 25835815 DIČ: CZ25835815

Společnost VODIS Olomouc s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C, vložce 20568.

V souladu s čl. 10.3 SOD 2025014 a po dohodě obou smluvních stran byl vystaven tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 2025014 na zpracování projektové dokumentace

SV Prostějov: Zesilovací čerpací stanice Slatinky

kterým se mění znění výše uvedené smlouvy v následujícím rozsahu:

Čl. 5. DOBA PLNĚNÍ

5.1 Zhotovitel se zavazuje, že předá objednateli dílo v následujících termínech:

- Podklady pro zahájení IČ..... do 31.3.2026
- Inženýrská činnost, DSP, podání žádosti o povolení záměru.....do 31.5.2026
- DPSdo 31.7.2026

Čl. 10. VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ

10.6 Dodatek č. 1 je vystaven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana po jeho podepsání obdrží jedno vyhotovení.

Ostatní články a ustanovení této smlouvy o dílo se nemění.

V Prostějově, dne 23.9.2025

V Olomouci, dne 23.9.2025

Objednatel:

Zhotovitel: