

**DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO a SMLOUVA PŘÍKAZNÍ
na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související**

Číslo SOD zhotovitele: 3065	Číslo SOD objednatele: OI-PRIP/SOD/002281/2024/Str
Název akce: Rejskova, Bartošova - rekonstrukce komunikace, vodovodu a kanalizace	Org: 26248

uzavřené mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel:
též „příkazce“

Statutární město Olomouc

se sídlem: **Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc**

IČ: 00299308

DIČ: CZ00299308

Zástupci objednatele

- ve věcech smluvních:

Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátora,

[REDACTED]

[REDACTED]

- kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc,
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

2. Zhotovitel:
též „příkazník“

AGPOL s.r.o.

se sídlem: Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc

IČO: 28597044

DIČ: CZ28597044

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě
pod sp. zn. oddíl C, vložka 44147

Zástupci zhotovitele

- ve věcech smluvních:

Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel

[REDACTED]

- ve věcech technických:

[REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Olomouc
č. účtu: 43-5130280277/0100

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele: OI-PRIP/SOD/002281/2024/Str
Název akce: Rejskova, Bartošova - rekonstrukce komunikace, vodovodu a kanalizace	Org: 26248

Výše uvedená smlouva o dílo a smlouva příkazní na zhotovení dokumentace stavby, inženýrskou činnost s tím související a výkon autorského dozoru č. OI-PRIP/SOD/002281/2024/Str ze dne 26.9.2024, včetně dodatku č. 1 a dodatku č. 2 (dále jen *smlouva o dílo*) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II.

Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 3 je rozšíření předmětu původní smlouvy o dílo, změna lhůty plnění smlouvy a cena díla. Nedílnou součástí Dodatku č. 3 je Změnový list č. 3.

III.

Znění dodatku

Čl. III. Předmět smlouvy

odst. 4 písm. a) smlouvy o dílo se rozšiřuje o:

Projektová dokumentace pro povolení záměru bude rozdělena na část dopravní a část vodohospodářskou.

Rozsah činností je uveden ve vyhlášce 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů a ve vyhlášce 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. VI. Lhůta plnění smlouvy odst. 1 nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu smlouvy objednateli nejpozději do:

- | | |
|--|---|
| a2) Projektová dokumentace pro povolení záměru (DPZ) – vodohospodářská část | do 15. 12. 2025 |
| b) Inženýrská činnost pro zajištění dokladové části a podání na stavební úřad | do 15. 03. 2026 |
| c) Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS),
včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr | do 2 měsíců
od získání povolení
záměru |

Čl. VII. Cena a platební podmínky odst. 1, písm. a-e) smlouvy se mění:

a) Průzkumy

	Původní SOD + Dodatek č. 1	Dodatek č. 3	Nová cena
Cena za část a) bez DPH:	135 000 Kč	-	135 000 Kč
DPH za část a):	28 350 Kč	-	28 350 Kč
Cena za část a) s DPH:	163 350 Kč	-	163 350 Kč

b1) Projektová dokumentace pro povolení záměru (DPZ) – dopravní část

	Původní SOD + Dodatek č. 1	Dodatek č. 3	Nová cena
Cena za část b1) bez DPH:	787 800 Kč	-	787 800 Kč
DPH za část b1):	165 438 Kč	-	165 438 Kč
Cena za část b1) s DPH:	953 238 Kč	-	953 238 Kč

b2) Projektová dokumentace pro povolení záměru (DPZ) – vodohospodářská část

	Původní SOD + Dodatek č. 1	Dodatek č. 3	Nová cena
Cena za část b2) bez DPH:	-	48 100 Kč	48 100 Kč
DPH za část b2):	-	10 101 Kč	10 101 Kč
Cena za část b2) s DPH:	-	58 201 Kč	58 201 Kč

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele: OI-PRIP/SOD/002281/2024/Str
Název akce: Rejskova, Bartošova - rekonstrukce komunikace, vodovodu a kanalizace	Org: 26248

c) Výkon inženýrské činnosti pro zajištění povolení záměru (dopravní a vodohospodářská část)

	Původní SOD + Dodatek č. 1	Dodatek č. 3	Nová cena
Cena za část c) bez DPH:	76 000 Kč	75 400 Kč	151 400 Kč
DPH za část c):	15 960 Kč	15 834 Kč	31 794 Kč
Cena za část c) s DPH:	91 960 Kč	91 234 Kč	183 194 Kč

d) Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr

	Původní SOD + Dodatek č. 1	Dodatek č. 3	Nová cena
Cena za část d) bez DPH:	472 800 Kč	-	472 800 Kč
DPH za část d):	99 288 Kč	-	99 288 Kč
Cena za část d) s DPH:	572 088 Kč	-	572 088 Kč

Cena díla za části a) až d): (pro fakturaci dle platebních podmínek)

	Původní SOD + Dodatek č. 1	Dodatek č. 3	Nová cena
Cena celkem bez DPH:	1 471 600 Kč	123 500 Kč	1 595 100 Kč
DPH:	309 036 Kč	25 935 Kč	334 971 Kč
Cena celkem s DPH:	1 780 636 Kč	149 435 Kč	1 930 071 Kč

e) Autorský dozor

	Původní SOD + Dodatek č. 1	Dodatek č. 3	Nová cena
Cena za část e) bez DPH:	66 000 Kč	-	66 000 Kč
DPH za část e):	13 860 Kč	-	13 860 Kč
Cena za část e) s DPH:	79 860 Kč	-	79 860 Kč

Celková cena za části a) až e):

	Původní SOD + Dodatek č. 1	Dodatek č. 3	Nová cena
Cena celkem bez DPH:	1 537 600 Kč	123 500 Kč	1 661 100 Kč
DPH:	322 896 Kč	25 935 Kč	348 831 Kč
Cena celkem s DPH:	1 860 496 Kč	149 435 Kč	2 009 931 Kč

IV.

Závěrečné ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 3 nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Objednatel	Zhotovitel
Mgr. Miloslav Tichý náměstek primátora statutární město Olomouc	Ing. Ondřej Vaculín, PhD., jednatel společnosti AGPOL, s.r.o.