

PROTOKOL O 2. PRODLOUŽENÍ LHŮTY K TĚŽBĚ ke Smlouvě č. 325164008.**Poskytovatel**

Lesy České republiky, s.p.
Se sídlem Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451
DIČ: CZ42196451

Ke smluvnímu jednání pověřen:


a dále  příslušné LS
na adrese
Okružní 1783, Choceň 565 01

Nabyvatel

ROZUM LES & STAVBA s.r.o.
se sídlem
Dlouhá Ves 88, Rychnov nad Kněžnou 516

IČ: 09751866
DIČ: CZ 09751866

Jednající:

Ke smluvnímu jednání pověřen:

Smluvní strany se uzavřením Smlouvy č. 325164008 v souladu se Zadáním aukce dohodly na plnění termínů činností dle článku V. Smlouvy, nebo na základě předešlých prodloužení, nejedná-li se o 1. prodloužení lhůty pro ukončení těžby následovně:

1. Termín ukončení těžby (včetně soustředování Dříví) nejpozději do:	30.11.2025
--	------------

2. Předání Místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	30.11.2025
--	------------

Nabyvatel v souladu s bodem 7.6. Obchodních podmínek požádal o prodloužení termínů:

Ukončení těžby do:	31.3.2026	tj.	17 týdnů
--------------------	-----------	-----	----------

Předání místa těžby do:	31.3.2026
-------------------------	-----------

Vyhodnocení zdůvodnění žádosti o prodloužení (vyberte zaškrtnutím):

☒	okolností nezávislých na Nabyvateli dle článku 7.6 Obchodní podmínek (bezplatné prodloužení)
-------------------------------------	--

☐	jiné důvody, prodloužení dle článku 10.1. Obchodních podmínek (placené prodloužení)
--------------------------	---

Poskytovatel a Nabyvatel se dohodli na uvedeném prodloužení lhůty pro provedení těžby a případně dalších souvisejících termínů. Smluvní strany tím berou na vědomí, že se tímto prodlužuje právo těžby dle smlouvy č. 325164008. V případě, že nenastanou nové objektivní důvody pro nesplnění smlouveného termínu, je termín realizace do 31.3.26 konečný!

V HK dne 1.10.25

Poskytovatel

Lesy České republiky, s.p.

V Rychnově nad Kněžnou dne 1.10.2025

Nabyvatel

ROZUM LES & STAVBA