

Příloha č. 1 – Žádost o prodloužení termínu dokončení díla

Od: [REDACTED]

Datum: 20.08.2025 14:05

Příjemce: Ing. Pavel Kuba [REDACTED]

Kopie: [REDACTED]

Předmět: **prodloužení termínu dokončení**

Dobrý den, s ohledem na stav probíhajících prací a termínu dokončení generálního dodavatele stavby fa. **Elektropráce Spáčil s.r.o.** na akci „**Rekonstrukce budov MÚ Mohelnice stará budova, U Brány 2, 2024**“, vás žádáme **pro nemožnost úplné kompletace a zprovoznění systému** v daném termínu o **prodloužení termínu dokončení smluvních prací a to do 31.10.2025.**

S pozdravem

Petr Šíma

ESB mont s.r.o.

Družstevní 335/14

789 85 Mohelnice

mob. [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

[REDACTED]