

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: DS/0183/2025/FMR/1

Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek I. Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Název:	Město Veselí nad Moravou
IČO:	00285455
Sídlo:	tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
Zastoupený ve věcech smluvních:	JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., starosta Tel.: +420 518 670 100 Email: starosta@veseli-nad-moravou.cz
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Vladislava Nováková, odbor financí, majetku a investic Tel.: +420 518 670 126 Email: novakova@veseli-nad-moravou.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	35-4612330287/0100

ZHOTOVITEL:

Název:	STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
IČO:	26285363
Číslo autorizace:	40286
Sídlo:	Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín
Zastoupený ve věcech smluvních:	Petr Uříčář, vedoucí oddělení Obchod, v plné moci Tel.: +420 736 686 122 Email: uricar@firmaplus.cz
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Jan Němčanský, vedoucí výroby Tel.: +420 733 533 518 Email: nemcansky@firmaplus.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.,
Číslo účtu:	1786990257/0100
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	283816674/0300
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu:	5004012300/5500



Článek II. Předmět dodatku smlouvy

1. Smluvní strany uzavřely dne 28.07.2025 smlouvu o dílo na provedení stavebních prací s názvem „**Stavební úpravy vnějšího prostoru do ZŠ Hutník, Veselí nad Moravou – SO.01 Parkoviště**“ (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Na základě dohody obou smluvních stran se smlouva o dílo tímto dodatkem mění způsobem níže uvedeným.

Článek III. Termíny provedení díla

1. Po vzájemné dohodě obou smluvních stran se tímto dodatkem mění termíny plnění díla dle čl. IV. smlouvy o dílo.
2. Na základě předchozího odstavce tohoto článku se smluvní strany dohodly tak, že odstavec 1. článku IV. smlouvy o dílo se nahrazují novým zněním:

Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo, které je předmětem této smlouvy, v následujících termínech:

Předání a převzetí staveniště	01.08.2025
Zahájení stavebních prací	Nejpozději do 20 dnů od předání a převzetí staveniště
Předání a převzetí celého díla	nejpozději do 10.12.2025
Vyklizení a vyčištění staveniště	nejpozději do 3 dnů od předání a převzetí celého díla

3. V návaznosti na výše uvedené změny termínu plnění díla, je zpracovaný aktualizovaný harmonogram prací. Aktualizovaný harmonogram prací tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a nahrazuje původní harmonogram prací, který tvoří přílohu č. 4 smlouvy o dílo. Aktualizovaný harmonogram prací se stane závazným okamžikem uzavření tohoto dodatku.

Článek IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.




3. Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek smlouvy se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Za zveřejnění v registru smluv odpovídá objednatel.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
6. Uzavření tohoto dodatku smlouvy schválila Rada města Veselí nad Moravou na své 75. schůzi dne 18.09.2025 usnesením č. 1/75/RMV/2025.

Příloha č.1 – Aktualizovaný harmonogram prací

Příloha č.2 – Plná moc


Veselí nad Moravou dne

za zhotovitele:



Petr Uříčář
vedoucí oddělení Obchod
STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

za objednatele:



JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.
starosta města Veselí nad Moravou

[illegible]

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 08.10.2025 8:50:15.

Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným, dokument nebyl změněn a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů k datu 08.10.2025 8:35:49. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 01601518, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., Město Veselí nad Moravou.

Elektronický podpis byl označen kvalifikovaným časovým razítkem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru. Platnost časového razítka byla ověřena dne 08.10.2025 8:50:15.

Kvalifikované elektronické časové razítko bylo shledáno platným, dokument nebyl změněn a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů k datu 06.10.2025 13:27:33. Údaje o časovém razítku: datum a čas 02.10.2025 13:09:50, číslo kvalifikovaného časového razítka 01409B0F, kvalifikované časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p..

Vstupující dokument byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 08.10.2025 8:50:15.

Platnost zaručeného elektronického podpisu je neznámá, dokument nebyl změněn a certifikát byl ověřen s chybou: Odvolání certifikátu - nejsou dostupné informace o odvolání certifikátu z doby platnosti certifikátu. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 016D5579, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Petr Uříčář. Elektronický podpis nebyl označen platným časovým razítkem.

Typ vstupního dokumentu: .PDF

Otisk souboru: E9444A7238B5F386A036AB0BD895646F51B05157A288C27A248E889EA3C6EC6F

Použitý algoritmus: SHA256_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Subjekt, který změnu formátu dokumentu provedl:

Město Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, 69801 Veselí nad Moravou

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

8.10.2025

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

Ševčíková Miroslava