

DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 6. 7.2015
/dále jen „dodatek“/

I.
Smluvní strany:

1. Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace

Se sídlem: Jiráskova 841/1a, 794 01 Krnov
Zastoupena: Mgr. Janou Chlebovskou, ředitelkou školy
IČ: 00601292
CZ00601292
Bankovní spojení: Komerční banka Krnov
Číslo účtu: 5537-771/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Miroslav Geryk (dále jen „objednatel“)

2. Obchodní firma Renesa — stavební firma s.r.o.

Se sídlem: Komárovská 2869/27, 746 01 Opava
Zastoupena: Robertem Kochatzkým, jednatelem
IČ: 62305620
DIČ: CZ62305620
Bankovní spojení: ČSOB Opava
Číslo účtu: 105827717/0300
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7761

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Robert Kochatzký, jednatel, tel. 608 732 070
Ing. Roman Rossípal, jednatel, tel. 608 732 071

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 7. 2015 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je rekonstrukce sociálního zařízení domova mládeže SPgŠ a SZŠ Krnov.

2. Předmětem dodatku je změna čl. IV Doba a místo plnění odst. 1. Znění odstavce se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve dvou etapách:

1. etapa od 13. 7. 2015 do 14. 8. 2015 3. NP
2. etapa od 27. 6. 2016 do 20. 8. 2016 — 2. NP a 1. NP

a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli. Předpokládaný termín předání staveniště je 10. 7. 2015 v návaznosti na ukončené výběrové řízení pro 1. etapu a 24. 6. 2016 pro 2. etapu.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 6. 7. 2015 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti - beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně.

V Krnově dne 23. 6. 2016

V Opavě dne

za objednatele
Mgr. Jana Chlebovská
ředitelka školy
Střední pedagogická škola
a **Střední zdravotnická škola**
794 01 Krnov, Jiráskova 841 I Ia
tel.: 554 637 460 615 442
00601292 DIC: CZ00601292 (.1)



² Za zhotovitele
Robert Koschatzký
jednatel
STAVEBNÍ FIRMA s.r.o.
KOMAROVSKÁ 27, OPAVA
IČO: 62305620
DIČ: CZ62305620
TEL./FAX: 553 610 920, 610 921

