

DODATEK č. 1

K příkazní smlouvě č. 2023/0036, č. příkazníka: 04-23-44 ze dne 10.5.2023, uzavřené dle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi níže uvedenými smluvními stranami

Městská část Praha 17

sídlo: Žalanského 290/12b, 163 00 Praha 6 - Řepy
zastoupená: Mgr. Alena Kopejtková, starostka MČ Praha 17
IČO : 00231223
DIČ: CZ 00231223

kontaktní osoby:

Mgr. Jiří Matušek, vedoucí Odboru územního rozvoje a investic

Tel.: [REDACTED], email: [REDACTED]
[REDACTED], referent odboru územního rozvoje a investic

Tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

(dále jako „příkazce“)

a

Energy Benefit Centre a.s.

sídlo: Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
zastoupený: Ing. Miroslavem Hořejším, předsedou představenstva
IČO: 29029210
DIČ: CZ29029210

zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15915

kontaktní osoba: Ing. Libor Novák, ředitel společnosti,

tel./fax: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

(dále jen „příkazník“)

I.

Předmluva

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.05.2023 Příkazní smlouvu č. 2023/0036, číslo smlouvy příkazníka: 04-23-44 (dále jen „příkazní smlouva“), jejímž předmětem je výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) pro příkazce v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem v pl. znění při realizaci stavby **„Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích“**. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1.
2. Tímto Dodatkem č. 1 se smluvní strany dohodly na následujících úpravách příkazní smlouvy:
 - a) Prodloužení doby, po kterou bude příkazník vykonávat funkci TDS v návaznosti na dobu realizace stavby
 - b) Navýšení odměny příkazníka za výkon TDS

II.

Předmět dodatku

1. Jelikož došlo k prodloužení doby realizace stavebních prací a zároveň byla zhotoviteli stavebních prací stanovena lhůta pro odstranění vad a nedodělků, prodlužuje se doba II. etapy výkonu TDS o dva měsíce, aby výkon TDS pokrýval celé období do dokončení stavby, odstranění vad a nedodělků a do zajištění kolaudace stavby.

2. V souvislosti s prodloužením doby výkonu TDS se odměna příkazníka stanovená v čl. III. odst. 1 příkazní smlouvy upravuje následovně:

Původní odměna bez DPH	1.594.000 Kč
Změna odměny dle tohoto dodatku bez DPH	122.000 Kč
Celková odměna dle tohoto dodatku bez DPH	1.716.000 Kč
Celková odměna dle tohoto dodatku vč. DPH	2.076.360 Kč


III.

Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv.
2. Tento Dodatek byl schválen Usnesením RMČ č. Us RMČ 000319/2025 ze dne 24. 9. 2025.
3. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění a zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.
5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Za příkazce:

Za příkazníka:



Mgr. Alena Kopejtková
starostka



Ing. Miroslav Hořejší
předseda představenstva

DOLOŽKA

V souladu s usnesením Us RMČ 000319/2025 ze dne 24. 9. 2025 se osvědčuje právní úkon spočívající v uzavření smlouvy o dílo mezi Městskou částí Praha 17 a společností Energy Benefit Centre a.s.

