

Změna soupisu množství

Evidenční číslo a název Stavby:

III/4984 - Silnice III/4984: Lopeník

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

[SO 102] - Silnice

Změna soupisu množství

1.04 Dodatečné práce

PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	131151102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojné	M3	22,2470	50,2470	28,0000	495,71	11 028,06	24 907,94	13 879,88	
6	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	66,7400	94,7400	28,0000	236,90	15 810,71	22 443,91	6 633,20	
7	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	1 334,8000	1 362,8000	28,0000	23,69	31 621,41	32 284,73	663,32	
73	19999	Poplatek za skládku zeminy	M3	66,7400	94,7400	28,0000	810,20	54 072,75	76 758,35	22 685,60	
53	919112233	Rezáni spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnicí závlivku v živichém krytu	M	15,9000	108,4000	92,5000	100,68	1 600,81	10 913,71	9 312,90	
55	919121233	Těsnění spár závlivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm bez těsnicího profilu	M	15,9000	108,4000	92,5000	100,68	1 600,81	10 913,71	9 312,90	
Nové položky											
76	564661011.	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	M2	0,0000	140,0000	140,0000	315,00	0,00	44 100,00	44 100,00	
77	919726122.	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	M2	0,0000	70,0000	70,0000	72,90	0,00	5 103,00	5 103,00	
Celkem								115 734,55	227 425,35	111 690,80	

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

Datum: