

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 1.8.2017

MUZ/330/2017

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany

OBJEDNATEL:

Muzeum hl. m. Prahy, příspěvková organizace zřízená hl. m. Prahou

Se sídlem: Kožná 475/1, 110 01 Praha 1

Jednající: PhDr. Zuzanou Strnadovou, ředitelkou

IČO: 00064432

DIČ: CZ0064432

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., č. účtu: 2001010023/6000

Plátce DPH: ano

dále jen „objednatel“, na straně jedné,

a

ZHOTOVITEL:

SaK – stavitelství a konstrukce s.r.o.

Se sídlem: Bělohorská 261/37, 169 00 Praha 6 – Břevnov

Jednající: ing. Jiří Knoppem, jednatelem

IČO: 25711822

DIČ: CZ25711822

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 195323757/0300

Plátce DPH: ano

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé,

tento

dodatek č. 1:

Za první:

Tímto dodatkem č. 1 se z důvodu složitosti přípravy akce a nezbytných technologických přestávek prodlužuje termín plnění. Vzhledem k tomu se mění a doplňuje článek II. – „Čas plnění. Předání staveniště“, jehož oddíl „Dokončení prací“ nově zní takto:

„Dokončení prací: nejpozději 6 týdnů ode dne zahájení.“

Za druhé:

Ve všem ostatním zůstává původní znění smlouvy tímto dodatkem nezměněno.

Za třetí:

Tento dodatek je dán ve třech oboustranně podepsaných vyhotoveních s hodnotou originálu, z nichž zhotovitel obdrží jeden a objednatel dva exempláře.

V Praze dne

1.9.2017

V Praze dne

31.8.2017

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Knopp, jednatel

SaK

①

Bělohorská 261/37
Praha 6, 169 00
IČ: 25711822
DIČ: CZ25711822
Tel.: 773 465 040

Za objednatele:

PhDr. Zuzana Strnadová, ředitelka



Dr. Hody