

DODATEK č.2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5624050131.02 (ORG 3043)
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 2023 103

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 111246222 / 0800
Zastoupený: na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností
Název: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Sídlo: Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČO: 463 47 275
DIČ: CZ46347275
zastoupená Ing. Danielem Stružem, MBA, předsedou představenstva

Ve věcech technických pro vodohospodářské, komunikační a související
objekty jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy č. 56 01 9
271 ze dne 4. 6. 2001:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00
Brno

Ve věcech technických pro objekty tramvajové trati, úpravy trolejového
vedení a kabelové sítě jsou oprávněny jednat:

Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno,
doručovací číslo 656 46


e-mailová adresa pro zasílání notifikace z registru smluv: bvk@bvk.cz

(„objednatel“)

Zhotovitel: Společníci společnost „PK OSSENORF + AQUATIS – Veverí“
založené ve smyslu § 2716 a násl. občanského zákoníku se sídlem
Šumavská 416/15, Ponava, 602 00 Brno

Správce společnosti: PK OSSENDORF s.r.o.
Sídlo: Šumavská 416/15, Ponava, 602 00 Brno
Zastoupený: Ing. Vlastislavem Novákem, Ph.D., jednatelem společnosti
Bc. Kateřinou Šťastnou, jednatelkou společnosti
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 33954

IČO: 25564901
DIČ: CZ25564901
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 155472010/0300



a

Další společník: AQUATIS a.s.
Botanická 834/56, Veverí, 602 00 Brno

Zastoupený: 
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775

IČO: 46347526
DIČ: CZ46347526



(„zhotovitel“)

II. Předmět dodatku smlouvy o dílo

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 20.2.2024 Smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1, jejímž předmětem je provedení díla, tj. projektové dokumentace a autorského dozoru pro stavbu „**Brno, Veverí – rekonstrukce kanalizace a vodovodu**“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Předmětem dodatku č. 2 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je změna rozsahu díla a s tím související změna ceny díla. Důvodem je nutnost provedení víceprací spočívajících v kapacitním posouzení úpravy křižovatky Šumavská – Pod Kaštany a dopracování dopravně inženýrských podkladů pro její úpravu, v úpravě křižovatky a parkoviště dle pokynů objednatele, v úpravě jednotné kanalizace budovy Centrum Veverí pod řešenými plochami, v úpravě tramvajové trati o doplnění provizorní a trvalé spojky.
- 3) U shora popsané skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Potřeba dodatečných služeb vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu díla (viz § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.).

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Článek III Podrobné vymezení předmětu smlouvy se doplňuje o větu:

„Projektová dokumentace bude obsahovat rovněž kapacitní posouzení úpravy křižovatky Šumavská – Pod Kaštany a dopracování dopravně inženýrských podkladů pro její úpravu, úpravu křižovatky a parkoviště dle pokynů objednatele, úpravu jednotné kanalizace budovy Centrum Veverí pod řešenými plochami a úpravu tramvajové trati o doplnění provizorní a trvalé spojky“.

- 2) Článek V. Cena díla ve znění:

cena vypracované projektové dokumentace bez DPH	13 012 580,00 Kč
DPH 21 %	2 732 641,80 Kč
cena výkonu autorského dozoru bez DPH	246 000,00 Kč
DPH 21 %	51 660,00 Kč
cena celkem bez DPH	13 258 580,00 Kč
celková DPH 21 %	2 784 301,80 Kč
cena celkem s DPH	16 042 881,80 Kč

se mění následovně:

cena vypracované projektové dokumentace bez DPH	13 868 380,00 Kč
DPH 21 %	2 912 359,80 Kč
cena výkonu autorského dozoru bez DPH	246 000,00 Kč
DPH 21 %	51 660,00 Kč
cena celkem bez DPH	14 114 380,00 Kč
celková DPH 21 %	2 964 019,80 Kč
cena celkem s DPH	17 078 399,80 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Všechny smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2) Tento dodatek smlouvy o dílo podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 3) Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy o dílo zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 5) Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zasílání notifikace z registru smluv zní bvk@bvk.cz.
- 6) Smluvní strany se dohodly, že pro uzavření tohoto dodatku vzájemně akceptují pouze vlastnoruční podpis nebo platný uznávaný elektronický podpis dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (tj. platný zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo platný kvalifikovaný elektronický podpis), přičemž bez takových


podpisů dodatek nenabývá platnosti. Každá smluvní strana obdrží verzi dodatku ve formátu pdf s platnými uznávanými elektronickými podpisy obou smluvních stran, nebo bude tento dodatek vyhotoven ve dvou listinných stejnopisech s vlastnoručními podpisy smluvních stran, ze kterých každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

- 7) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.


Doložka:

Tento dodatek č. 2 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/141 dne 27. 8. 2025.


V Brně dne
Za objednatele




za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,



V Brně dne
Za zhotovitele



.....
PK OSSENDORF s.r.o.



.....
PK OSSENDORF s.r.o.

