

REKAPITULACE STAVBY

Kód: MNP1
Stavba: ZL č.5-Bourací práce ZTI, MŠ JANÁČKOVA



KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí č. p. 3, 7

Zhotovitel:
INTOZA s.r.o., Varšavská 1866/103, Ostrava - Hulvá

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 2. 9. 2025

IČ: 00296651
DIČ:

IČ: 25873261
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-61 866,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně -61 866,00	Výše daně -12 991,86
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-74 857,86

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: MNP1

Stavba: ZL č.5-Bourací práce ZTI, MŠ JANÁČKOVA

Místo: Datum: 2. 9. 2025

Zadavatel: Město Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí č. p. 3, 7

Projektant:

Zhotovitel: INTOZA s.r.o., Varšavská 1866/103, Ostrava - Hulvá

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-61 866,00	-74 857,86
1	MNP	-61 866,00	-74 857,86

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

ZL č.5-Bourací práce ZTI, MŠ JANÁČKOVA

Objekt:

1 - MNP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí č. p. 3, 7

Zhotovitel:

INTOZA s.r.o., Varšavská 1866/103, Ostrava - Hulvá

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

2. 9. 2025

IČ:

DIČ:

00296651

IČ:

DIČ:

25873261

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-61 866,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-61 866,00	21,00%	-12 991,86
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-74 857,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

ZL č.5-Bourací práce ZTI, MŠ JANÁČKOVA

Objekt:

1 - MNP

Místo:

Datum:

2. 9. 2025

Zadavatel:

Město Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí č. p. 3, 7

Projektant:

Zhotovitel:

INTOZA s.r.o., Varšavská 1866/103, Ostrava - Hulvá

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-61 866,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-13 889,00

721 - Vnitřní kanalizace

-47 977,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL č.5-Bourací práce ZTI, MŠ JANÁČKOVA

Objekt:

1 - MNP

Místo:

Zadavatel:

Město Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí č. p. 3, 7

Zhotovitel:

INTOZA s.r.o., Varšavská 1866/103, Ostrava - Hulvá

Datum:

2. 9. 2025

Projektant:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-61 866,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

-13 889,00

1	K	970051130R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 130 mm	m	-3,400	4 085,00	-13 889,00
---	---	--------------	---	---	--------	----------	------------

D 721

Vnitřní kanalizace

-47 977,00

2	K	721231111V	Střešní vtok DN110 svislý s PVC pevnou izolační přírubou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V),	kus	-1,000	5 889,00	-5 889,00
---	---	------------	--	-----	--------	----------	-----------

P

Poznámka k položce:
záchytný koš

3	K	721231112V	Střešní vtok DN125 svislý s PVC pevnou izolační přírubou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V),	kus	-2,000	5 889,00	-11 778,00
---	---	------------	--	-----	--------	----------	------------

P

Poznámka k položce:
záchytný koš

4	K	721273200RT3	Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP	kus	-5,000	1 038,00	-5 190,00
5	K	721284513V	Revizní a čistící šachta v podlaze 600x800mm. vč. pachotěsného poklopu a revizního kusu	ks	-2,000	12 560,00	-25 120,00