

DODATEK č. 1 k PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ O DÍLO
č. SMOL/ODOP/109C/111/2025/MR, ODOP/SOD/002682/2025/Var
na provedení díla
„Oprava ul. Malinovského a Náprstkovy“

Číslo dodatku zhotovitele: 841/NAXO/092/2025+D1	Číslo dodatku objednatele: SMOL/ODOP/109C/148/2025/ZL k SOD č.1. ODOP/SOD/002682/2025/Var SMOL/ODOP/109C/111/2025/MR
---	---

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308

zastoupené:

- ve věcech smluvních:

Mgr. Miroslava Ferancová, náměstkyně primátora statutárního města Olomouce

tel.: [REDACTED]

- kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

[REDACTED]

2. Zhotovitel: STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, Jinonice
158 00 Praha 5

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Obchodní rejstřík:

u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

-ve věcech smluvních:

Ing. Klára Kalábová, ekonom oblasti Střed o.z. Morava.

[REDACTED]

Lukáš Secký, vedoucí OTÚ oblasti Střed o.z. Morava

[REDACTED]

- ve věcech technických:

[REDACTED]

- osoba odpovědná za provádění stavby, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.:

[REDACTED]

Výše uvedená smlouva o dílo č. ODOP/SOD/002682/2025/Var, SMOL/ODOP/109C/111/2025/MR ze dne 6.8.2025 (dále jen „smlouva o dílo“) ve znění pozdějších dodatků se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně termínu dokončení díla v souladu s Oznámením změny č. 1, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily

III. Znění dodatku

1. Čl. IV. Termín a místo plnění odst. 1 písm. c) smlouvy o dílo se mění a nově zní:
c) dokončení díla: nejpozději do 27.10.2025
4. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici jedno originální vyhotovení Oznámení změny č. 1.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci dne: 8.10.2025

V Olomouci dne: 7.10.2025

Objednatel	Zhotovitel
Mgr. Miroslava Ferancová náměstkyně primátora statutární město Olomouc	Ing. Klára Kalábová ekonom oblasti Střed o.z. Morava Lukáš Secký vedoucí OTU oblasti Střed o.z. Morava
	