

ČASOVÝ A FINANČÍ HARMONOGRAM

Harmonogram prací: "Výměna výplní otvorů objektu Mariánská čp. 204"

Harmonogram prací : prodejny

Popis	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden
zaměření + zadání oken do výroby	■	■								
výroba oken		■	■	■	■	■	■	■	■	
výměna + začištění				■	■	■	■	■	■	■
rezerva + úklid										■

Harmonogram prací : byty

Popis	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden
zaměření + zadání oken do výroby										
výroba oken										
výměna + začištění	■	■	■							
rezerva + úklid			■							

POZN:

Dodavatel si vyhrazuje právo pozměnit v průběhu stavby po dohodě s investorem nástup jednotlivých řemesel či postup prací .Neměl by se však výrazně lišit od tohoto harmonogramu.Dodavatel si vyhrazuje právo měnit HMNG v závislosti na klimatických podmínkách.

Finanční harmonogram

Okna a vchodové dveře budou vyrobeny na celou výše zmíněnou zakázku v jednom termínu. Z tohoto důvodu budeme po namontování oken do prodejen (nebytové prostory) fakturovat 50% z celkové částky. Zbýlých 50% vyfakturuje po předání díla.