

**DODATEK č. 1**  
**ke SOD ev.č. 201700093 ze dne 1.8.2017**

Oprava fasády MŠ EDIN, Erbenova 27, Ostrava-Vítkovicích

**I.**

**Smluvní strany**

**Objednatel:**

**Statutární město Ostrava**

se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZ 00845451 (plátce DPH)

**městský obvod Vítkovice**

Mírové náměstí č. 1, 703 79 Ostrava-Vítkovice

zastoupený starostou Petrem Dlabalem ve věcech smluvních

a stavebním technikem [REDAKCE] ve věcech technických

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Ostrava

Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen objednatel) na straně jedné

**Zhotovitel :**

**Costruzione s.r.o.**

sídlo :

Spojů 835/2, 708 00 , Ostrava-Poruba

tel :

fax:

zastoupen :

ve věcech smluvních: [REDAKCE] jednatelem

ve věcech technických: [REDAKCE] jednatelem

IČO : 29448590

DIČ: CZ29448590

zapsán v obch. rejstř. : KS Ostrava, oddíl C, vložka 54084

bankovní spojení : ČSOB, a.s., č. ú. [REDAKCE]

(dále jen zhotovitel) na straně druhé

Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se mění a doplňují tyto náležitosti:

**V.**

**Doba plnění**

2. Z důvodu dodávky objednané vymývané dlažby vhodné pro MŠ a z důvodu oboustranně odsouhlasených víceprací se termín provedení díla stanovuje nejpozději na 6.10.2017. Práce exteriéru nesmí narušit provoz MŠ.

**VI.**

**Cena díla**

1. Z důvodu oboustranně dohodnutých víceprací a méněprací se celková cena díla upravuje takto:

	cena bez DPH	DPH	celkem s DPH
cena díla dle SOD	681 208,00 Kč	143 053,68 Kč	824 261,68 Kč
dodatek č. 1	24 242,14 Kč	5 090,85 Kč	29 332,99 Kč
cena díla celkem	705 450,14 Kč	148 144,53 Kč	853 594,67 Kč

**OSTRAVA!!!**  
**VÍTKOVICE**

**XIII.**  
**Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.
2. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla rada městského obvodu usnesením č. 1979/RMOB-Vit/1418/80 ze dne 30.8.2017.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
4. Příloha dodatku č. 1 – položkový rozpočet VCP

V Ostravě – Vítkovicích dne .....

za objednatele:

za zhotovitele:

\_\_\_\_\_  
Petr Dlabal  
starosta MOb Vítkovice

\_\_\_\_\_  
[redacted]  
jednatel

**OSTRAVA!!!**  
**VÍTKOVICE**