

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Číslo změnového listu	
			ZL číslo 2	
STAVBA:	"Rekonstrukce dílen – svařovna"	Číslo stavby:		
Stavební objekt:	Rekonstrukce dílen – svařovna	Číslo objektu:		
Část:	VOŠ a SPŠ, Jičín, Komenského náměstí 45, Jičín			
Popis změny: Vícepráce nezbytné ke zhotovení díla dle SoD.				
Zdůvodnění změny: ... Domluva mezi objednatelem a zhotovitelem.				
DOPAD:	projektová dokumentace	nemá vliv na PD	Příloha č./název	-
	časový plán prací		Příloha č./název	-
	cena díla	13 900,00 Kč	Příloha č./název	-
	ostatní	-	Příloha č./název	-
Navrhovatel změny:		Zhotovitel - MESSA INVEST s.r.o.	Podpis:	
			Lhůta na schválení	
Vyádření objednatele: <u>Souhlasí se změnou</u>				Datum/Podpis
Vyádření projektanta: <u>Souhlasí se změnou</u>				Datum/Podpis
Vyádření zhotovitele: <u>Souhlasí se změnou</u>				Datum/Podpis
Vyádření účastníků řízení: <u>Souhlasí se změnou</u>				Datum/Podpis
Závěrečné stanovisko: 				
Za zhotovitele: datum 07.08.2025		Za objednatele: 		
Poznámky, seznam příloh: Příloha ke Změnovému listu číslo 2				

