

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Číslo změnového listu	
			ZL číslo 3	
STAVBA:	"Rekonstrukce dílen – svařovna"	Číslo stavby:		
Stavební objekt:	Rekonstrukce dílen – svařovna	Číslo objektu:		
Část:	VOŠ a SPŠ, Jičín, Komenského náměstí 45, Jičín			
Popis změny: Měněpráce které se odečítají z díla dle SoD.				
Zdůvodnění změny: ... Domluva mezi objednatelem a zhotovitelem.				
DOPAD:	projektová dokumentace	nemá vliv na PD	Příloha č./název	-
	časový plán prací		Příloha č./název	-
	cena díla	-692 500,00 Kč	Příloha č./název	-
	ostatní	-	Příloha č./název	-
Navrhovatel změny:		Zhotovitel - MESSA INVEST s.r.o.	Podpis:	
			Lhůta na schválení	
Vyádření objednatele: <u>Souhlasí se změnou</u>				Datum/Podpis
Vyádření projektanta: <u>Souhlasí se změnou</u>				Datum/Podpis
Vyádření zhotovitele: <u>Souhlasí se změnou</u>				Datum/Podpis
Vyádření účastníků řízení: <u>Souhlasí se změnou</u>				Datum/Podpis
Závěrečné stanovisko: 				
Za zhotovitele: datum 23.07.2025		Za objednatele: 		
Poznámky, seznam příloh: Příloha ke Změnovému listu číslo 3				

Stavba: "Rekonstrukce dílen – svařovna"

Příloha ke Změnovému listu č.3

Objekt: "Rekonstrukce dílen – svařovna"

V Praze dne 23.07.2025

Dodavatel: MESSA INVEST s.r.o.

MESSA INVEST s.r.o.

Pč	Kód položky	Název	MJ	Množství	JC	Cena celkem
ODPOČTY						
182	766.r02	Sestava kancelářského nábytku	kpl	-1,00	350 000,00 Kč	-350 000,00 Kč
197	767.r02	Demontáž stojanových brusek, vrtaček, ohybaček, hydraulického lisu a zpětná montáž	kus	-5,00	20 000,00 Kč	-100 000,00 Kč
199	767.r04	Demontáž kovadlin/svěráků na špalku a zpětná montáž	kus	-5,00	7 500,00 Kč	-37 500,00 Kč
200	767.r05	Demontáž skříní	kus	-2,00	3 500,00 Kč	-7 000,00 Kč
201	767.r06	Demontáž samostatného stolu s tabulí	kus	-1,00	3 500,00 Kč	-3 500,00 Kč
202	767.r07	Demontáž beden pro nové materiály a zpětná montáž	kus	-1,00	25 000,00 Kč	-25 000,00 Kč
204	767.r09	Demontáž svařovacího stolu a zpětná montáž	kus	-1,00	10 000,00 Kč	-10 000,00 Kč
205	767.r10	Demontáž skříní, stolu, tabule, regálů, přepravek	kus	-12,00	2 000,00 Kč	-24 000,00 Kč
207	767.r12	Demontáž rýsovacího stolu a zpětná montáž	kus	-1,00	10 000,00 Kč	-10 000,00 Kč
208	767.r13	Demontáž stolů se svěráky, úprava a zpětná montáž	kus	-11,00	5 500,00 Kč	-60 500,00 Kč
209	767.r14	Demontáž beden pro odpad materiálu a zpětná montáž	kus	-1,00	10 000,00 Kč	-10 000,00 Kč
210	767.r15	Demontáž pákových nůžek stolních, stolu pro řezání plamenem, regálu a zpětná montáž	kus	-3,00	10 000,00 Kč	-30 000,00 Kč
211	767.r16	Stůl pro řezání kovu plazmou	kus	-1,00	25 000,00 Kč	-25 000,00 Kč

Cena celkem bez DPH

-692 500,00 Kč