

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo ze dne 26. 3. 2025
uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku
dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

JIPA s.r.o.

IČO: 21313270

Sídlo: Revoluční 1403/28, Praha 1, 110 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku
dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly v souladu s ustanovením čl. IV. odst. 3. smlouvy o dílo dohodli na uzavření

Dodatku č. 3 smlouvy o dílo

(dále jen „smlouva“)

Název veřejné zakázky

„Jičín, ohradní zeď Jezuitské koleje na parc. č. st. 25/1, k. ú. Jičín– obnova ohradní zdi_opakované řízení“

Článek I.

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 3, kterým se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

Článek IV.

Doba a místo plnění

3. Termíny a místo plnění díla jsou stanovena následovně:

Dílo bude realizováno ve dvou dílčích plnění:

➤ **Dílčí plnění „A“ / 1. – 3. etapa (úsek A – D):**

Zahájení stavebních prací: **do 5 pracovních dnů ode dne předání staveniště (předpoklad duben 2025)**

Dokončení stavebních prací: **do 15. 11. 2025**

- **Dílčí plnění „B“ / 4. – 6. etapa (úsek E – H):**
Zahájení stavebních prací: **do 5 pracovních dnů ode dne předání staveniště (předpoklad duben 2026)**
Dokončení stavebních prací: **do 24 týdnů od předání staveniště**

Vzhledem k rozhodnutí objednatele provádět dílo po dílčích etapách v letech 2025 a 2026 dle vyčleněných finančních prostředků na tuto akci, dále vzhledem k žádosti o dotaci, které objednatel podala pro další rok podá, o spolufinancování akce z dotace v rámci programu Ministerstva kultury – Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, objednatel písemně sdělí zhotoviteli nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy o dílo, formou zaslání návrhu dodatku smlouvě o dílo, rozsah a cenu prací (s rozdělením na práce památkové podstaty a ostatní práce), které budou prováděny v dílčím plnění „A“, s přihlédnutím k požadavku objednatele na finanční plnění v tomto dílčím plnění „A“ uvedené výše, a rozsah a cenu prací (s rozdělením na práce památkové podstaty a ostatní práce). Dílčí plnění „B“ je vázáno na odkládací podmínku zajišťující financování objednatele z výše citovaného Programu regenerace a opětovném sdělení objednatele a povinností zhotovitele uzavření dodatku podobně jako u dílčího plnění „A“.

Zhotovitel se zavazuje nejpozději do pěti pracovních dnů od doručení návrhu dodatku dle předchozího odstavce zaslat objednateli podepsaný dodatek ke smlouvě o dílo a poté do 10 pracovních dnů od uzavření dodatku předložit časový harmonogram provádění prací v dílčím plnění.

Místo plnění: Ohradní zeď u Jezuitské koleje, p. č. st. 25/1, 1376 a 1392, obec a k.ú. Jičín, kraj Královéhradecký

Jezuitská kolej, jejíž součástí je ohradní zeď, je nemovitou kulturní památkou, číslo v ústředním seznamu kulturních památek rejstř. č. ÚSKP 37003/6-1043 nacházející se v Městské památkové rezervaci Jičín.

V ostatním zůstává smlouva o dílo nezměněna.

Článek II.

1. Tento dodatek č. 3 byl schválen Radou města Jičína dne 8. 10. 2025.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, o čemž se zavazuje objednatel neprodleně zhotovitele prokazatelným způsobem informovat.
3. Účastníci dodatku č. 3 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne

V Praze dne

.....
město Jičín
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

.....
JIPA s.r.o.
Zdeněk Pauk
jednatel společnosti