



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	3COMP, s.r.o.		
Investor:	Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace	Datum: 29.9.2025	
Název akce:			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Změnový list č.1	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Vybourání stávajících skladeb podlah po stropní záklop a příček a nahrazení novou skladbou. Popis a zdůvodnění změny: Kontrola skladeb podlah a stropních konstrukcí, provázaná řadu neúnosných skladeb, které nebyly zachyceny předchozím STP a sondami stavby. Z důvodu praskání nosných skladeb podlah a statického vlivu na zakládané příčky, je nutné skladby vybourat a nahradit novými skladbami.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
§ 222 odst. 4 ZZVZ ☐	§ 222 odst. 5 ZZVZ ☐	§ 222 odst. 6 ZZVZ ☒	§ 222 odst. 7 VZMR ☐
Stanovisko technického dozoru stavby: Za TDS souhlasím s požadavkem výměny neúnosných skladeb podlah a příček a nahrazením novými skladbami. Tímto opatřením je dořešena statika nových příček, spolehlivost nových stavebních podlah na novém únosném podkladu.			
Jméno:  			
Stanovisko projektanta stavby:			
Jméno:  			
Příloha: 1. Rozpočet: 2. Fotodokumentace			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1	
Zhotovitel:	3COMP, s.r.o.		
Změnový list vystavil:	Ing. Josef Zbořil		
Datum:	29.9.2025		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Vybourání stávajících skladeb podlah po stropní záklop a příček a nahrazení novou skladbou. Popis a zdůvodnění změny: Kontrola skladeb podlah a stropních konstrukcí, provázaná řadu neúnosných skladeb, které nebyly zachyceny předchozím STP a sondami stavby. Z důvodu praskání nosných skladeb podlah a statického vlivu na zakládané příčky, je nutné skladby vybourat a nahradit novými skladbami.			
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:		
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
	+0 dnů		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele:	mocněnce zhotovitele:		
	s.r.o.		
	0227695		
	Datum: 29.9.2025		
Podpis technického dozoru stavby:	Podpis projektanta stavby:		
Datum:	Datum:		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 115/2024_1 Rekonstrukce budovy Veverí 64 polikliniky Zahradníková, Brno

Objekt: SO 01 Rekonstrukce polikliniky

Rozpočet: 1 Bourací práce dodatek č.1 - bourání podlah

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: 3COMP s.r.o., Sdružení Zahradníková

IČO: 27695557

DIČ: CZ27695557

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			0,00
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			0,00
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

CZK

v

7.10.2025

dne

29.9.2025

[Redacted signature area]

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				9,4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				15,4
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV				0,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			1	39,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV				8,4
713	Izolace tepelné	PSV				8,0
762	Konstrukce tesařské	PSV				1,4
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV				0,1
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV				0,5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				15,4
VN	Vedlejší náklady	VN				1,7
Cena celkem						100,0

Položkový rozpočet

S:	115/2024_1	Rekonstrukce budovy Veveří 64 polikliniky Zahradníková, Brno
O:	SO 01	Rekonstrukce polikliniky
R:	01/1	Bourací práce dodatek č.1 - bourání podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
		c132 : 5,79*0,03		0,17370				
		c125 : 26,69*0,045		1,20105				
		c127 : 8,19*0,045		0,36855				
		c126 : 6,23*0,045		0,28035				
		Mezisoučet		4,87965				
63	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	69,14432	1 154,70	79 840,95	0,93	64,51
64	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	276,57728	721,20	199 467,53	0,65	180,60
65	979081111RT3	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 7 t	t	69,14432	413,80	28 611,92	0,49	33,88
66	979081121RT3	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	345,72160	50,30	17 389,80	0,00	0,00
67	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107)	t	69,14432	486,00	33 604,14	0,00	0,00
68	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	69,14432	838,00	57 942,94	0,75	52,00
69	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	69,14432	955,60	66 074,31	0,36	24,89
Díl: VN		Vedlejší náklady						
70	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	7 692,30	7 692,30	0,00	0,00
71	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	4 846,15	4 846,15	0,00	0,00
72	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	21 692,31	21 692,31	0,00	0,00
73	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000	23 210,41	23 210,41	0,00	0,00
		rozbor chemický škváry : 1		1,00000				

Položkový rozpočet

S:	115/2024_1	Rekonstrukce budovy Veverí 64 polikliniky Zahradníková, Brno
O:	SO 01	Rekonstrukce polikliniky
R:	01/1	Bourací práce dodatek č.1 - bourání podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
		Mezisoučet		22.80010				
		3np :						
		e118 : 16,51*0,09		1,48590				
		e115 : 9,39*0,09		0,84510				
		e117 : 14,72*0,09		1,32480				
		e124 : 4,11*0,075		0,30825				
		e113 : 1,31*0,075		0,09825				
		e112 : 1,77*0,075		0,13275				
		e120 : 5,82*0,12		0,69840				
		e121 : 11,25*0,12		1,35000				
		e119 : 11,53*0,12		1,38360				
		e116 : 2,59*0,12		0,31080				
		e122 : 3,81*0,12		0,45720				
		Mezisoučet		8,39505				
		2np :						
		d125 : 11,36*0,1		1,13600				
		d122 : 5,65*0,1		0,56500				
		d124 : 4,12*0,1		0,41200				
		d121 : 18,64*0,07		1,30480				
		d123 : 7,74*0,06		0,46440				
		d119 : 15,92*0,1		1,59200				
		Mezisoučet		5,47420				
		1np :						
		c131 : 7,86*0,3		2,35800				
		c129 : 4,83*0,03		0,14490				
		c128 : 9,49*0,03		0,28470				
		c130 : 2,28*0,03		0,06840				

Položkový rozpočet

S:	115/2024_1	Rekonstrukce budovy Veveří 64 polikliniky Zahradníková, Brno
O:	SO 01	Rekonstrukce polikliniky
R:	01/1	Bourací práce dodatek č.1 - bourání podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
		g701 : 26,79*0,12		3,21480				
		g707 : 16,11*0,12		1,93320				
		Mezisoučet		7,83980				
		4np :						
		f144 : 14,73*0,1		1,47300				
		f148 : 1,73*0,1		0,17300				
		f147 : 1,88*0,1		0,18800				
		f146 : 1,39*0,1		0,13900				
		f145 : 4,41*0,1		0,44100				
		f141 : 1,15*0,1		0,11500				
		f142 : 0,96*0,1		0,09600				
		f143 : 0,85*0,1		0,08500				
		f137 : 27,99*0,04		1,11960				
		f139 : 7,77*0,04		0,31080				
		f1 : 13,6*0,1		1,36000				
		f2 : 5,82*0,1		0,58200				
		f3 : 2,3*0,1		0,23000				
		f5 : 4,21*0,1		0,42100				
		f6 : 2,61*0,1		0,26100				
		f8 : 30,88*0,1		3,08800				
		f12 : 25,48*0,11		2,80280				
		f13 : 15,48*0,11		1,70280				
		f14 : 12,67*0,11		1,39370				
		f0 : 31,7*0,1		3,17000				
		f7 : 36,74*0,07		2,57180				
		f9 : 2,59*0,07		0,18130				
		f4 : 12,79*0,07		0,89530				

Položkový rozpočet

S:	115/2024_1	Rekonstrukce budovy Veveří 64 polikliniky Zahradníková, Brno
O:	SO 01	Rekonstrukce polikliniky
R:	01/1	Bourací práce dodatek č.1 - bourání podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----------	------------

1np :

c131 : 0

c129 : 0

c128 : 0

c130 : 0

c132 : 0

c125 : 0

c127 : 0

c126 : 0

Mezisoučet

54	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt	m2	-58,54000	103,60	-6 064,74	0,20	-11,71
55	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,11875	1 154,70	1 291,82	0,93	1,04
56	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	4,47500	721,20	3 227,37	0,65	2,92
57	979081111RT3	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 7 t	t	1,11875	413,80	462,94	0,49	0,55
58	979081121RT3	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	5,59375	50,30	281,37	0,00	0,00
59	979990162R00	Poplatek za uložení suti - dřevo+sklo, skupina odpadu 170904	t	1,11875	4 263,30	4 769,57	0,00	0,00
60	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	1,11875	838,00	937,51	0,75	0,84
61	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	1,11875	955,60	1 069,08	0,36	0,40
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot						
62	965082933RT1	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	49,38880	558,30	27 573,77	1,12	55,32

5np :

g705 : 6,47*0,04

0,25880

g703 : 15,33*0,06

0,91980

g708 : 8,79*0,08

0,70320

g704 : 6,75*0,12

0,81000

Položkový rozpočet

S:	115/2024_1	Rekonstrukce budovy Veveří 64 polikliniky Zahradníková, Brno
O:	SO 01	Rekonstrukce polikliniky
R:	01/1	Bourací práce dodatek č.1 - bourání podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
		f14 : 0						
		f0 : 0						
		f7 : 0						
		f9 : 0						
		f4 : 0						
		Mezisoučet						
		3np :						
		e118 : 0						
		e115 : 0						
		e117 : 0						
		e124 : 0						
		e113 : 0						
		e112 : 0						
		e120 : 5,82				5,82000		
		e121 : 11,25				11,25000		
		e119 : 11,53				11,53000		
		e116 : 2,59				2,59000		
		e122 : 3,81				3,81000		
		Mezisoučet				35,00000		
		2np :						
		d125 : 0						
		d122 : 0						
		d124 : 0						
		d121 : 18,64				18,64000		
		d123 : 0						
		d119 : 0						
		Mezisoučet				18,64000		

Položkový rozpočet

S:	115/2024_1	Rekonstrukce budovy Veveří 64 polikliniky Zahradníková, Brno
O:	SO 01	Rekonstrukce polikliniky
R:	01/1	Bourací práce dodatek č.1 - bourání podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
		5np :						
		g705 : 0						
		g703 : 0						
		g708 : 0						
		g704 : 6,75			6,75000			
		g701 : 26,79			26,79000			
		g707 : 16,11			16,11000			
		Mezisoučet			49,65000			
		4np :						
		f144 : 0						
		f148 : 0						
		f147 : 0						
		f146 : 0						
		f145 : 0						
		f141 : 0						
		f142 : 0						
		f143 : 0						
		f137 : 0						
		f139 : 0						
		f1 : 0						
		f2 : 0						
		f3 : 0						
		f5 : 0						
		f6 : 0						
		f8 : 0						
		f12 : 0						
		f13 : 0						

Položkový rozpočet

S:	115/2024_1	Rekonstrukce budovy Veveří 64 polikliniky Zahradníková, Brno
O:	SO 01	Rekonstrukce polikliniky
R:	01/1	Bourací práce dodatek č. 1 - bourání podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
		d124 : 0						
		d121 : 0						
		d123 : 0						
		d119 : 0						
		Mezisoučet						
		1np :						
		c131 : 0						
		c129 : 0						
		c128 : 0						
		c130 : 0						
		c132 : 0						
		c125 : 0						
		c127 : 0						
		c126 : 0						
		Mezisoučet						
45	965081713RT2	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 sbíječka, dlaždice keramické	m2	-50,14000	61,70	-3 093,64	0,08	-3,91
46	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,21360	1 154,70	246,64	0,93	0,20
47	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,85440	721,20	616,19	0,65	0,56
48	979081111RT3	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 7 t	t	0,21360	413,80	88,39	0,49	0,10
49	979081121RT3	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1,06800	50,30	53,72	0,00	0,00
50	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107)	t	0,21360	486,00	103,81	0,00	0,00
51	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	0,21360	838,00	179,00	0,75	0,16
52	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	0,21360	955,60	204,12	0,36	0,08
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové						
53	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt	m2	103,29000	103,60	10 700,84	0,20	20,66

Položkový rozpočet

S:	115/2024_1	Rekonstrukce budovy Veveří 64 polikliniky Zahradníková, Brno
O:	SO 01	Rekonstrukce polikliniky
R:	01/1	Bourací práce dodatek č.1 - bourání podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
		f5 : 0						
		f6 : 0						
		f8 : 0						
		f12 : 25,48			25,48000			
		f13 : 15,48			15,48000			
		f14 : 12,67			12,67000			
		f0 : 0						
		f7 : 0						
		f9 : 0						
		f4 : 0						
		Mezisoučet			53,63000			
		3np :						
		e118 : 0						
		e115 : 0						
		e117 : 0						
		e124 : 4,11			4,11000			
		e113 : 1,31			1,31000			
		e112 : 1,77			1,77000			
		e120 : 0						
		e121 : 0						
		e119 : 0						
		e116 : 0						
		e122 : 0						
		Mezisoučet			7,19000			
		2np :						
		d125 : 0						
		d122 : 0						

Položkový rozpočet

S:	115/2024_1	Rekonstrukce budovy Veverí 64 polikliniky Zahradníková, Brno
O:	SO 01	Rekonstrukce polikliniky
R:	01/1	Bourací práce dodatek č.1 - bourání podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
42	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	0,82899	838,00	694,69	0,75	0,62
43	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	0,82899	955,60	792,18	0,36	0,30
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady						
44	965081713RT2	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 sbíječka, dlaždice keramické	m2	60,82000	61,70	3 752,59	0,08	4,74

5np :

g705 : 0

g703 : 0

g708 : 0

g704 : 0

g701 : 0

g707 : 0

Mezisoučet

4np :

f144 : 0

f148 : 0

f147 : 0

f146 : 0

f145 : 0

f141 : 0

f142 : 0

f143 : 0

f137 : 0

f139 : 0

f1 : 0

f2 : 0

f3 : 0

Položkový rozpočet

S:	115/2024_1	Rekonstrukce budovy Veverí 64 polikliniky Zahradníková, Brno
O:	SO 01	Rekonstrukce polikliniky
R:	01/1	Bourací práce dodatek č.1 - bourání podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
		d125 : 11,36		11,36000				
		d122 : 5,65		5,65000				
		d124 : 4,12		4,12000				
		d121 : 18,64		18,64000				
		d123 : 0						
		d119 : 0						
		Mezisoučet		39,77000				
		1np :						
		c131 : 0						
		c129 : 0						
		c128 : 0						
		c130 : 0						
		c132 : 0						
		c125 : 0						
		c127 : 0						
		c126 : 0						
		Mezisoučet						
35	61413728R	Lišta krycí borovice 29 x 7 mm, dl. 1 m	m	270,00000	35,20	9 504,00	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 270,00000		270,00000				
36	998762103R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m	t	0,41397	4 399,80	1 821,39	1,86	0,77
37	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,82899	1 154,70	957,23	0,93	0,77
38	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	3,31596	721,20	2 391,47	0,65	2,17
39	979081111RT3	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 7 t	t	0,82899	413,80	343,04	0,49	0,41
40	979081121RT3	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	4,14495	50,30	208,49	0,00	0,00
41	979990162R00	Poplatek za uložení suti - dřevo+sklo, skupina odpadu 170904	t	0,82899	4 263,30	3 534,23	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	115/2024_1	Rekonstrukce budovy Veveří 64 polikliniky Zahradníková, Brno
O:	SO 01	Rekonstrukce polikliniky
R:	01/1	Bourací práce dodatek č.1 - bourání podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
		f2 : 0						
		f3 : 0						
		f5 : 0						
		f6 : 0						
		f8 : 0						
		f12 : 0						
		f13 : 0						
		f14 : 0						
		f0 : 0						
		f7 : 0						
		f9 : 0						
		f4 : 0						
		Mezisoučet						
		3np :						
		e118 : 0						
		e115 : 0						
		e117 : 0						
		e124 : 0						
		e113 : 0						
		e112 : 0						
		e120 : 5,82				5,82000		
		e121 : 11,25				11,25000		
		e119 : 11,53				11,53000		
		e116 : 2,59				2,59000		
		e122 : 3,61				3,61000		
		Mezisoučet				34,80000		
		2np :						

Položkový rozpočet

S:	115/2024_1	Rekonstrukce budovy Veverí 64 polikliniky Zahradníková, Brno
O:	SO 01	Rekonstrukce polikliniky
R:	01/1	Bourací práce dodatek č.1 - bourání podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
30	762811210RT3	Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	27,00000	315,00	8 505,00	0,16	4,37
31	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken do tl. 32 mm	m2	27,00000	54,50	1 471,50	0,08	2,16
		dle podkladů : 27		27,00000				
32	762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž stropů	m3	0,64800	244,50	158,44	0,00	0,00
		27*0,024		0,64800				
33	762522811R00	Demontáž podlah s polštáři , z prken, tloušťky do 32 mm	m2	-37,74000	112,90	-4 260,85	0,20	-7,55
34	762522811R00	Demontáž podlah s polštáři , z prken, tloušťky do 32 mm	m2	124,22000	112,90	14 024,44	0,20	24,84

5np :

g705 : 0

g703 : 0

g708 : 0

g704 : 6,75

6,75000

g701 : 26,79

26,79000

g707 : 16,11

16,11000

Mezisoučet

49,65000

4np :

f144 : 0

f148 : 0

f147 : 0

f146 : 0

f145 : 0

f141 : 0

f142 : 0

f143 : 0

f137 : 0

f139 : 0

f1 : 0

Položkový rozpočet

S:	115/2024_1	Rekonstrukce budovy Veveří 64 polikliniky Zahradníková, Brno
O:	SO 01	Rekonstrukce polikliniky
R:	01/1	Bourací práce dodatek č.1 - bourání podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
		e124 : 0						
		e113 : 0						
		e112 : 0						
		e120 : 0						
		e121 : 0						
		e119 : 0						
		e116 : 0						
		e122 : 0						
		Mezisoučet						
		2np :						
		d125 : 11,36				11,36000		
		d122 : 5,65				5,65000		
		d124 : 4,12				4,12000		
		d121 : 18,64				18,64000		
		d123 : 0						
		d119 : 0						
		Mezisoučet				39.77000		
		1np :						
		c131 : 0						
		c129 : 0						
		c128 : 0						
		c130 : 0						
		c132 : 0						
		c125 : 0						
		c127 : 0						
		c126 : 0						
		Mezisoučet						

Položkový rozpočet

S:	115/2024_1	Rekonstrukce budovy Veverí 64 polikliniky Zahradníková, Brno
O:	SO 01	Rekonstrukce polikliniky
R:	01/1	Bourací práce dodatek č.1 - bourání podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
		f148 : 0						
		f147 : 0						
		f146 : 0						
		f145 : 0						
		f141 : 0						
		f142 : 0						
		f143 : 0						
		f137 : 0						
		f139 : 0						
		f1 : 0						
		f2 : 0						
		f3 : 0						
		f5 : 0						
		f6 : 0						
		f8 : 0						
		f12 : 0						
		f13 : 0						
		f14 : 0						
		f0 : 0						
		f7 : 0						
		f9 : 0						
		f4 : 0						
		Mezisoučet						
		3np :						
		e118 : 0						
		e115 : 0						
		e117 : 0						

Položkový rozpočet

S:	115/2024_1	Rekonstrukce budovy Veveří 64 polikliniky Zahradníková, Brno
O:	SO 01	Rekonstrukce polikliniky
R:	01/1	Bourací práce dodatek č.1 - bourání podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
23	713121118RU1	Montáž dilatačního pásku podél stěn včetně dodávky ISOVER N/PP 15 x 100 x 1000 mm	m	674,00000	93,30	62 884,20	0,05	33,70
24	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	557,00000	57,50	32 027,50	0,07	38,99
25	28375637RK	Deska izolační EPS T, Austrotherm POLYFON 4,0 podlahová	m3	45,85500	2 210,25	101 351,01	0,00	0,00

Začátek provozního součtu

bouraná kubatura dle výkazu stavby excelu : 93,2

93,20000

anhydrit 60mm : 557*0,06

33,42000

fermacell podsyp vyrovnávací : 557*0,025

13,92500

Konec provozního součtu

kročejový polystyren : 93,2-33,42-13,925

45,85500

26	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, v objektech výšky do 24 m	%	2 550,26210	3,15	8 033,33	0,00	0,00
----	--------------	--	---	-------------	------	----------	------	------

Díl: 762	Konstrukce tesařské							
-----------------	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

27	762526210R00	Montáž podlahových lišt	m	270,00000	27,30	7 371,00	0,04	10,80
		27*10		270,00000				

28	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do tl. 20 mm	m2	-71,36000	51,60	-3 682,18	0,09	-6,42
29	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do tl. 20 mm	m2	39,77000	51,60	2 052,13	0,09	3,58

5np :

g705 : 0

g703 : 0

g708 : 0

g704 : 0

g701 : 0

g707 : 0

Mezisoučet

4np :

f144 : 0

Položkový rozpočet

S:	115/2024_1	Rekonstrukce budovy Veveří 64 polikliniky Zahradníková, Brno
O:	SO 01	Rekonstrukce polikliniky
R:	01/1	Bourací práce dodatek č.1 - bourání podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
		d119 : 15,92*0,05		0,79600				
		Mezisoučet		1,49260				
		1np :						
		c131 : 7,86*0,2		1,57200				
		c129 : 4,83*0,2		0,96600				
		c128 : 9,49*0,2		1,89800				
		c130 : 2,28*0,2		0,45600				
		c132 : 5,79*0,2		1,15800				
		c125 : 26,69*(0,045+0,025)		1,86830				
		c127 : 8,19*(0,045+0,025)		0,57330				
		c126 : 6,23*(0,045+0,025)		0,43610				
		Mezisoučet		8,92770				
12	978013111R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 5 %	m2	3 211,00000	5,10	16 376,10	0,01	32,11
13	978021191R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100%	m2	33,00000	340,50	11 236,50	0,67	22,11
14	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	137,86273	1 154,70	159 190,09	0,93	128,63
15	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	551,45092	721,20	397 706,40	0,65	360,10
16	979081111RT3	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 7 t	t	137,86273	413,80	57 047,60	0,49	67,55
17	979081121RT3	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	689,31365	50,30	34 672,48	0,00	0,00
18	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107)	t	137,86273	486,00	67 001,29	0,00	0,00
19	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	137,86273	838,00	115 528,97	0,75	103,67
20	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	137,86273	955,60	131 741,62	0,36	49,63
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
21	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	83,74010	3 310,00	277 179,73	2,58	216,05
Díl: 713		Izolace tepelné						
22	713121121RT1	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, dvouvrstvé materiál ve specifikaci	m2	557,00000	105,50	58 763,50	0,15	83,55

Položkový rozpočet

S:	115/2024_1	Rekonstrukce budovy Veverí 64 polikliniky Zahradníková, Brno
O:	SO 01	Rekonstrukce polikliniky
R:	01/1	Bourací práce dodatek č.1 - bourání podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
		f12 : 25,48*0,11		2,80280				
		f13 : 15,48*0,11		1,70280				
		f14 : 12,67*0,11		1,39370				
		f0 : 31,7*0,1		3,17000				
		f7 : 36,74*(0,075+0,025)		3,67400				
		f9 : 2,59*(0,075+0,025)		0,25900				
		f4 : 12,79*(0,075+0,025)		1,27900				
		Mezisoučet		26,86150				
		3np :						
		e118 : 16,51*(0,065+0,025)		1,48590				
		e115 : 9,39*(0,065+0,025)		0,84510				
		e117 : 14,72*(0,045+0,025)		1,03040				
		e124 : 4,11*0,08		0,32880				
		e113 : 1,31*0,08		0,10480				
		e112 : 1,77*0,08		0,14160				
		e120 : 0						
		e121 : 0						
		e119 : 0						
		e116 : 0						
		e122 : 0						
		Mezisoučet		3,93660				
		2np :						
		d125 : 0						
		d122 : 0						
		d124 : 0						
		d121 : 0						
		d123 : 7,74*0,09		0,69660				

Položkový rozpočet

S:	115/2024_1	Rekonstrukce budovy Veveří 64 polikliniky Zahradníková, Brno
O:	SO 01	Rekonstrukce polikliniky
R:	01/1	Bourací práce dodatek č.1 - bourání podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----------	------------

dle podkladů : 83*0,07

5,81000

11	965043331R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, pl. 4 m2	m3	44,65715	6 348,80		12,74	569,11
----	--------------	--	----	----------	----------	--	-------	--------

5np :

g705 : 6,47*(0,11+0,025)

0,87345

g703 : 15,33*0,11

1,68630

g708 : 8,79*(0,075+0,025)

0,87900

g704 : 0

g701 : 0

g707 : 0

Mezisoučet

3,43875

4np :

f144 : 14,73*(0,075+0,025)

1,47300

f148 : 1,73*(0,075+0,025)

0,17300

f147 : 1,88*(0,075+0,025)

0,18800

f146 : 1,39*(0,075+0,025)

0,13900

f145 : 4,41*(0,075+0,025)

0,44100

f141 : 1,15*(0,075+0,025)

0,11500

f142 : 0,96*(0,075+0,025)

0,09600

f143 : 0,85*(0,075+0,025)

0,08500

f137 : 27,99*0,06

1,67940

f139 : 7,77*0,06

0,46620

f1 : 13,6*0,13

1,76800

f2 : 5,82*0,13

0,75660

f3 : 2,3*0,13

0,29900

f5 : 4,21*0,13

0,54730

f6 : 2,61*0,13

0,33930

f8 : 30,88*0,13

4,01440

Položkový rozpočet

S:	115/2024_1	Rekonstrukce budovy Veveří 64 polikliniky Zahradníková, Brno
O:	SO 01	Rekonstrukce polikliniky
R:	01/1	Bourací práce dodatek č.1 - bourání podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
		5NP :						
		G701a : 5,77		5,77000				
		G701b : 1,9		1,90000				
		G701c : 1,75		1,75000				
		G701d : 3,62		3,62000				
		G705 : 1,95		1,95000				
		G702a : 1,39		1,39000				
		G702b : 2,26		2,26000				
		Mezisoučet		18,64000				
4	632441017RT3	Potěr anhydritový, plocha do 100 m2, tl. 60 mm samonivelační potěr MFC Anhydrit 030	m2	508,00000	624,00	316 992,00	0,16	82,80
		ANHY : 557		557,00000				
		-CEMENT : -49		-49,00000				
5	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlehu	m2	508,00000	56,50	28 702,00	0,05	25,40
6	585549045R	Potěr univerzální PROFI 7-denní Estrich (E225), bal. 40	t	5,65092	6 940,00	39 217,38	0,00	0,00
		42,81*0,06*2,2		5,65092				
7	58761600R	Podsyp vyrovnávací FERMACELL	kg	4 456,00000	22,60	100 705,60	0,00	0,00
		zaokrouhleno na begy. 1 beg 1m3 : 11,14*400		4 456,00000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
8	952902110R00	Zametání v místnostech, chodbách, na schodišti a na púdách	m2	557,00000	7,70	4 288,90	0,02	8,36
		557		557,00000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí						
9	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm	m2	100,00000	173,00	17 300,00	0,23	22,70
		dle podkladů : 100		100,00000				
10	965042141RT3	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 pneumat. kladivo, tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	5,81000	3 205,00	18 621,05	5,08	29,49

Položkový rozpočet

S:	115/2024_1	Rekonstrukce budovy Veverí 64 polikliniky Zahradníková, Brno
O:	SO 01	Rekonstrukce polikliniky
R:	01/1	Bourací práce dodatek č.1 - bourání podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní						
		použitím suché maltové směsi					0,11	350,58
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce						
2	631571010R00	Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky	m3	11,14000	1 057,00	11 774,98	1,84	20,45
		557*0,02		11,14000				
3	632421470R00	Provedení potěru ve spádu, ruční zpracování, tloušťky 60 mm, bez penetrace podkladu	m2	42,81000	280,00	11 986,80	0,42	18,02

1NP :

C127a : 1,1

1,10000

C127b : 1,73

1,73000

Mezisoučet

2,83000

2NP :

D005 : 3,36

3,36000

D006 : 1,26

1,26000

D007 : 1,26

1,26000

Mezisoučet

5,88000

3NP :

E004 : 1,7

1,70000

E006 : 3,28

3,28000

Mezisoučet

4,98000

4NP :

F141 : 1,68

1,68000

F142 : 1,58

1,58000

F143 : 1,71

1,71000

F144 : 1,56

1,56000

F145 : 3,95

3,95000

Mezisoučet

10,48000