

Město Nové Město nad Metují

Se sídlem náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zastoupené starostou: Ing. Milanem Slavíkem

IČO 00272876

DIČ CZ CZ00272876

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-927551/0100

ID datové schránky: qgfbxi4

jako **objednatel**, na straně jedné

a

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

Se sídlem: Mostní 5552, 760 01 Zlín

Zastoupený: Markem Bainarem, jednatelem společnosti

IČO: 25560191

Bankovní spojení: KB, a.s. pobočka Zlín

Číslo účtu: 35-1597080297/0100

ID datové schránky: uzp3t43

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 84/2025 uzavřené dne 2.06.2025 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na
stavební práce akce:

„ZŠ Malecí – stavební úpravy podlahy a osvětlení v tělocvičně“

(dále jen „Smlouva“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva se mění a doplňuje takto:

1. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se doba plnění dle článku V bod. 1. Smlouvy mění takto:

Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně **provést, ukončit a předat v období od 06. 06. 2025 do 31. 10. 2025.**

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění.
2. Obě strany se dohodly, že jejich vztahy vyplývající z tohoto dodatku se budou řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít. Účinnosti nabývá jejím uveřejněním v registru smluv.
4. Tento dodatek byla schválen Radou města dne 22.09.2025 usnesením č. RM 68-8799/25
5. Osoba(y), podepisující tento dodatek za Zhotovitele, prohlašuje, že je (jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření tohoto dodatku.
6. Tento dodatek je vyhotoven zejména v elektronické podobě a uložen (uchováván) na nosičích v souladu s obecně závaznými, platnými a účinnými předpisy. Případné listinné stejnopisy budou vyhotoveny v počtu 2 kusů – po jednom pro každou smluvní stranu.
7. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly, s jeho obsahem souhlasí a souhlasí, že Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Novém Městě nad Metují, dne 02.10.2025

Ve Zlíně dne 03.10.2025

Objednatel:

Zhotovitel:

.....

Ing. Milan Slavík, starosta

.....

Marek Bainer, jednatel společnosti