

Ménepráce

Stavba: **ZŠ Domažlice Msgre. B.Staška**

Objekt: **Vlastní objekt**

Rozpočet: **Oprava sociálního zařízení ve 2.NP a 3.NP**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **AT Finstav s.r.o.**
U Panského dvora 1503/4A
312 00 Plzeň

IČO: **28049845**

DIČ: **CZ28049845**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

2. NP			-23 218,00
3.NP			-23 218,00
Celkem			-46 436,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-46 436,00 CZK
Základní DPH	21 %	-9 751,56 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

-56 187,56 CZK

v **Plzni**

dne

18.08.25



Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	ZŠ Domažlice Msgre. B.Staška
O:	Vlastní objekt
R:	Oprava sociálního zařízení ve 2.NP

P.č	Číslo polož	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				-4 818,00
33	721223423	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 310N mřížka nerez 115 x 115 D 50/75/110 mm, Primus	kus	-3,00000	1 606,00	-4 818,00
Díl: 730		Ústřední vytápění				-18 400,00
73	735121	Výměna rozvodů vytápění - nové rozvody z PEX - AL 20x2 (l = 4x3,25 + 2x7 m)	kpl	-1,00000	18 400,00	-18 400,00

-23 218,00

Položkový rozpočet

S:	ZŠ Domažlice Msgre. B.Staška
O:	Vlastní objekt
R:	Oprava sociálního zařízení ve 3.NP

P.č.	Číslo polož	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 720 Zdravotechnická instalace						-4 818,00
33	721223423	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 310N mřížka nerez 115 x 115 D 50/75/110 mm, Primus	kus	-3,00000	1 606,00	-4 818,00
Díl: 730 Ústřední vytápění						-18 400,00
73	735121	Výměna rozvodů vytápění - nové rozvody z PEX - AL 20x2 (l = 4x3,25 + 2x7 m)	kpl	-1,00000	18 400,00	-18 400,00

-23 218,00