

# DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo „Výstavba nafukovací haly s vytápěním“ ze dne 31. 7. 2017

## 1. SMLUVNÍ STRANY

a) Objednatel:

Název: Statutární město Brno,  
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno  
IČ: 44992785  
DIČ: CZ44992785  
Zastoupený: Mgr. Břetislavem Štefanem, starostou městské části Brno-Líšeň  
Číslo účtu: KOPA Brno-město, č. ú.: [REDAKCE]  
Kontaktní osoba: Ing. Luboš Věrný, investiční technik Úřadu městské části Brno-Líšeň  
E-mail: [REDAKCE]  
Telefon: [REDAKCE]  
(dále jen „Objednatel“)

Statutární město Brno  
Magistrát města Brna

MMB/0355289/2017

listy 1 přílohy  
druh 3xdodatek



mmb1es6558f7d8 Doručeno: 01.09.2017

b) Zhotovitel:

Obchodní společnost: CALYPSO GROUP s.r.o.  
Sídlo: Brožikova 550, 530 09 Pardubice  
IČO: 288 31 365  
DIČ: CZ288 31 365  
Zastoupená: Ing. Radimem Hájkem, jednatelem společnosti  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
Kontaktní osoba: Pavel Pech, obchodní referent  
E-mail: [REDAKCE]  
Telefon: , mobil: [REDAKCE]

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
(dále jen „Zhotovitel“)

(„Objednatel“ a „Zhotovitel“ společně dále také jen jako „Smluvní strany“)

### I.

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Výstavba nafukovací haly s vytápěním“ podepsané dne 31. 7. 2017 se týká změny termínu zahájení prací a dokončení prací - dodání a postavení nové nafukovací haly s vytápěním o rozměrech 43,50 x 34,50, výstavby plynové a elektro přípojek.

### II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy takto:  
Čl. 3. Způsob a termín zhotovení díla, předání díla, odst. 3.1 se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje zahájit práce .....<sup>1.9.</sup>.....2017, dokončit a předat dílo: dodání a postavení nové nafukovací haly s vytápěním o rozměrech 43,50 x 34,50, výstavby plynové a elektro přípojek nejpozději do .....<sup>15.11.</sup>.....2017.

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel, jeden zhotovitel.

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou městské části Brno-Líšeň na .....<sup>16.8.</sup>.....schůzi konané dne .....<sup>2017</sup>.....

V Brně dne: .....

Starostka městské části Brno-Líšeň  
Městská část Brno - Líšeň  
IČO: 028 60 0000

Za Objednatele  
Mgr. Břetislav Štefan, starosta MČ

V .....<sup>Pouch</sup> dne: .....<sup>31.8.17</sup>.....

Za Zhotovitele  
Ing. Radim Hájek, jednatel společnosti