



KUJIP01P1Q9U

FOND VYSOČINY

KE SML. 7043/25
V. 2272DODATEK Č. 1
SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE

FV02919.0019

Čl. 1
Smluvní strany**Kraj Vysočina**

se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
IČO: 70890749
zastupuje: Ing. Martin Kukla, hejtmán kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Jiří Pokorný, náměstek hejtmána
(dále jen "Kraj")
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 217808983/0300
variabilní symbol: 029190019

a

Město Velké Meziříčí

se sídlem: Radnická 29/1, 59401 Velké Meziříčí
IČO: 00295671
zastupuje: Ing. arch. Alexandros Kaminaras, starosta
(dále jen "Příjemce")
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 9005-1523751/0100

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o poskytnutí dotace FV02919.0019 uzavřené dne 13. 3. 2025 (dále jen „smlouva“):

Čl. 2
Změna smlouvy

1) V Čl. 5 odst. 2) smlouvy se slova:

Celkové náklady projektu	191 354 409 Kč
Výše dotace v Kč	25 000 000 Kč
Výše dotace v %	13,06 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v %	86,94 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč	166 354 409 Kč

ruší a nahrazují slovy:

Celkové náklady projektu	145 035 981 Kč
Výše dotace v Kč	25 000 000 Kč
Výše dotace v %	17,23 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v %	82,77 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč	120 035 981 Kč

- 2) V článku 7 odst. 1) smlouvy se slova „31. 12. 2026“ ruší a nahrazují se slovy „31. 12. 2027“.
- 3) V článku 8 odst. h) smlouvy se slova „31. 3. 2027“ ruší a nahrazují se slovy „31. 3. 2028“.
- 4) V příloze č. 1 Smlouvy se část „Hrubý propočet nákladů stavby“ v plném rozsahu ruší a nahrazuje jej „Vysoutěžený rozpočet projektu Sportovní hala Velké Meziříčí“, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.


Čl. 3

Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- 2) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- 3) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj.
- 4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou mimo text tohoto dodatku, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této smlouvy.
- 5) Tento dodatek (s výjimkou elektronicky uzavřeného dodatku) je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 7) Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Vysoutěžený rozpočet projektu Sportovní hala Velké Meziříčí.


- 8) O uzavření tohoto dodatku rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 15. 9. 2025 usnesením č. 0297/05/2025/ZK.

ve Velké Hlezišti dne 25. 09. 2025



Ing. arch. Alexandros Kaminaras
starosta

V Jihlavě dne 13. 10. 2025



Ing. Jiří Pokorný
náměstek hejtmana


Kraj Vysočina
Telefon: 562/57, 586 01 Jihlava

17

Příloha č. 1

Vysoutěžený rozpočet projektu Sportovní hala Velké Meziříčí

Popis	Cena bez DPH	Cena s DPH
PD: Projektová dokumentace	3 305 785	4 000 000
SO 01: Sportovní hala	116 558 662	141 035 981
SO 02: Sadové úpravy	594 353	719 167
SO 03: Zpevněné plochy, komunikace, oplocení	6 262 167	7 577 222
SO 04: Opěrné stěny - součásti objektu SO 01	-	-
SO 05: Retenční nádrž a akumulární nádrž - součásti objektu SO 01	-	-
SO 06: Přípojka plynu	71 878	86 972
SO 07: Přípojka vodovodu	656 348	794 181
SO 08: Přípojka kanalizace dešťové	96 818	117 150
SO 09: Přípojka kanalizace splaškové	230 126	278 453
SO 10: Přípojka silnoproudu	447 777	541 810
SO 11: Přípojka SEK	79 997	96 796
SO 12: Venkovní osvětlení	325 089	393 357
VON: Vedlejší a ostatní náklady	971 000	1 174 910
Celkové náklady	129 600 000	156 816 000
z toho celkové náklady projektu ID FV02919.0019	119 864 447	145 035 981