

Městská část Praha – Řeporyje, Nad náměstím 84, 155 00 Praha 5, IČ: 00241628

**DODATEK K OBJEDNÁVCE č. OBJ 080/2025**

ze dne 1.10.2025

Dodavatel: FREKO a.s., Teplárenská 602/9, 108 00 Praha 10, IČ: 24730653

Při stanovování cenové nabídky bylo vycházeno jen z vizuálních prohlídek povrchu. Vícepráce vznikly v důsledku skrytých vad a rozšířeného rozsahu poškození vozovkových vrstev, které nebylo možné zjistit v přípravné fázi. Jejich provedení bylo nutné z technologických a bezpečnostních důvodů, aby byla zajištěna kvalita a trvanlivost opravy a zároveň bezpečnost silničního provozu.

Na základě domluvy s dodavatelem proto byla původní cena uvedená v objednávce navýšena, v ostatním zůstává objednávka beze změny.


K navýšení celkové částky došlo takto:

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Původní cena bez DPH                  | 244 948,40 Kč |
| Nová cena bez DPH                     | 413 874,10 Kč |
| Celkový rozdíl konečné částky bez DPH | 168 925,70 Kč |

Souhlasíme s navýšením ceny z uvedeného důvodu – změnou objednávky.



David Roznětinský  
starosta



Mgr. Stanislav Boháčik  
tajemník

Souhlasíme s upravenou objednávkou.

