

Harmonogram akce - Clam Gallasův palác & Signal Festival 2025

Pondělí 13.10. - stavba instalace

8:00 - 18:00 Stavba projekčních věží, stavba zvuku

Od 19:00 Večerní nastavování a zkoušky projekce (předpokládaný čas konce 3:00)

Úterý 14.10. - zkoušky instalace

Cca 14:00 - 18:00 Ladění instalace / programování, příjezd oplocení, apod.

Od 19:00 Večerní zkoušky projekce (předpokládaný čas konce 3:00)

Středa 15.10. - celofestivalová generální zkouška a sneak preview

Cca 14:00 - 18:00 rezerva pro ladění areálu

19:00 - 21:00 Sneak preview - ukázka díla pro novináře

Případné ladění projekce po skončení preview

Čtvrtek 16.10. - Neděle 19.10. - festivalové dny

17:00 nástup festivalového personálu, stavba vstuoních koridorů, příprava na otevření

18:00 začátek festivalu pro VIP

19:00 začátek festivalu pro veřejnost

00:00 konec festivalového dne

0:30 sklizení plotů a dalšího materiálu, vypnutí instalace, opuštění prostor

Pondělí 20.10. - deinstalace (ihned po skončení akce)

00:00 začátek deinstalace

Do 8:00 opustění prostor