

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 01/ORM/2025 ze dne 17. 02. 2025 ve znění dodatku č. 1

č. objednatele: 01/ORM/2025

č. dodavatele: 25122/01/SoD

(dále jen „Dodatek č. 2“),
na stavební práce vedené pod názvem

„Most ul. Jeronýmova nad Blahovským potokem“

uzavřený dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“)
mezi smluvními stranami:

Objednatel: Město Vysoké Mýto

Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. František Jiraský – starosta města

(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)

Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla



Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto

Číslo účtu: 1327611/0100

IČ: 00279773

DIČ: CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

Dodavatel: MDS solution s.r.o.

Sídlo společnosti: Vraclavská 163, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Radka Bursová, jednatelka

Ing. Jan Machek, vedoucí přípravy a obchodu

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Jan Machek, vedoucí přípravy a obchodu

Marek Mazura, vedoucí projektu

Ing. Luboš Netolický, vedoucí projektu

Bankovní spojení: KB a.s.

Číslo účtu: 115-8411520277/0100

IČ: 076 74 856

DIČ: CZ07674856

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 42856

dále jen „dodavatel“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo č. 01/ORM/2025 ze dne 17. 02. 2025 ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací na akci „**Most ul. Jeronýmova nad Blahovským potokem**“.

Objednatel a zhotovitel prohlašují, že jsou si vědomi změn dílčích částí díla oproti předané projektové dokumentaci. Tato změna díla je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2 včetně schválené ceny. Tato oboustranně odsouhlasená plánovaná změna díla, je obsažena v odsouhlasených změnových listech a nemá vliv na termíny plnění díla sjednané v této smlouvě.

1. Článek 4 „Cena za dílo a platební podmínky“ odstavec 4.1., zní takto:

„4.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši

Původní cena za dílo bez DPH	16 090 464,50 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 2 bez DPH	15 907 676,90 Kč
DPH 21 %	3 340 612,15 Kč
Cena celkem vč. 21 % DPH	19 248 289,05 Kč


K ceně za dílo dodavatel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.“

2. Článek 11 „Závěrečná ustanovení“ se doplňuje o odstavce 11.26. až 11.32., které zní takto:

- „11.26. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 01/ORM/2025 ze dne 17. 02. 2025 ve znění dodatku č. 1 zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčená a nemění se.
- 11.27. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti okamžikem jeho podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Digitální a informační agenturou.
- 11.28. Je-li Dodatek č. 2 uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se v počtu dvou vyhotovení s originálními podpisy smluvních stran, z nichž každá obdrží po jednom vyhotovení. V případě elektronické podoby dodatku se dodatek vyhotovuje v jednom elektronickém vyhotovení s připojenými digitálními podpisy obou smluvních stran, tj. podepsána způsobem, se kterým zvláštní právní předpis (zákon č. 297/2016 Sb., zákon č. 300/2008 Sb.) spojuje účinky vlastnoručního podpisu.
- 11.29. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 01.10.2025 usnesením č. 586/25.
- 11.30. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 2 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Digitální a informační agenturou.
- 11.31. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č. 2 nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 11.32. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 2 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku“.

Příloha č. 1 – soupis méněprací


Ve Vysokém Mýtě dne



.....
za objednatele:

Ing. František Jiraský, starosta města

Ve Vysokém Mýtě dne



.....
za dodavatele:

Mgr. Radka Bursová, jednatelka společnosti



Firma:

Rekapitulace ceny

Stavba: 24106a-VM Blaho - Most ul. Jeronýmova nad

Celková cena bez DPH:	16 090 464,50
Celková cena s DPH:	19 469 462,05
Celkem změna bez DPH	- 182 787,60
Celková cena po změně bez DPH	15 907 676,90
Celková cena po změně s DPH	19 248 289,05

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Změna na objektu bez DPH
SO 000	Všeobecné a ostatní náklady	375 600,00	78 876,00	454 476,00	- 37 500,00
SO 001	DEMOLICE MOSTU	837 631,74	175 902,67	1 013 534,41	- 145 287,60
SO 182	Dočasné dopravní opatření	150 055,40	31 511,63	181 567,03	0,00
SO 201	MOST PŘES BLAHOVSKÝ POTOK	11 066 985,34	2 324 066,92	13 391 052,26	0,00
SO 301	ÚPRAVA VYÚSTĚNÍ KANALIZACE	400 000,00	84 000,00	484 000,00	0,00
SO 341	PŘELOŽKA VODOVODU	890 000,00	186 900,00	1 076 900,00	0,00
SO 431	SO 431 - Přeložka veřejného osvětlení	274 341,52	57 611,72	331 953,24	0,00
SO 451	SO 451 - Přeložka sdělovacího vedení PODA	558 509,30	117 286,95	675 796,25	0,00
SO 521	PŘELOŽKA STL PLYNOVODU	507 896,40	106 658,24	614 554,64	0,00
SO 531	PŘELOŽKA NTL PLYNOVODU	1 029 444,80	216 183,41	1 245 628,21	0,00



Stavba: 24106a-VM Blaho Most ul. Jeronýmova nad Blahovským potokom

Rozpočet: SO 201 MOST PŘES BLAHOVSKÝ POTOK

SO 201	11 066 985,34	11 066 985,34	0,00
--------	---------------	---------------	------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství PDPS	Množství Skutečnost	Rozdíl Skutečnost-PDPS	Cena			
								Jednotková	Celkem PDPS	Celkem Skutečnost	Celkem Rozdíl
1	2	3	4	5	6	6	6	7	8	8	8
	0		Všeobecné konstrukce a práce						513 201,20	513 201,20	0,00
100	14112	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	T	0,000	270,400	270,400	300,00	0,00	81 120,00	81 120,00
			poplatky za uložení sedimentů z koryta vodního toku Přesný typ odpadu byl určen chemickým rozbořem sedimentů. Uložení na trvalou skládku s poplatkem, evidencí a výkazem o uložení materiálu. Čerpání položky bude dle skutečného množství provedených prací na základě zápisu ve stavebním deníku a schválení TDS. <i>celkem - položka 12473 - 135,20 m3*2,0 t/m3 = 270,400 [A]</i>								
			<i>Položka nahrazuje položku p.č. 1 cena zůstává stejná je to cena obvyklá</i>								
1	14132	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	270,400	0,000	- 270,400	300,00	81 120,00	0,00	- 81 120,00
			poplatky za uložení sedimentů z koryta vodního toku Přesný typ odpadu bude určen chemickým rozbořem sedimentů. Uložení na trvalou skládku s poplatkem, evidencí a výkazem o uložení materiálu. Čerpání položky bude dle skutečného množství provedených prací na základě zápisu ve stavebním deníku a schválení TDS. <i>celkem - položka 12473 - 135,20 m3*2,0 t/m3 = 270,400 [A]</i> <i>Rozbořem bylo zjištěno, že se nejedná o nebezpečný odpad -270,4</i>								