

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SPR-S156/2025-1
(ve smyslu § 2586 až § 2635 z.č. 89/2012, občanského zákoníku)

č. j.: NTM-VÚE/6007/2025

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Národní technické muzeum

zřízeno jako státní příspěvková organizace zřizovací listinou pod č.j. MK-S 7202/2013 ze dne 20.6.2013.
Ministerstva kultury České republiky

Sídlo: Kostelní 42, 170 78 Praha 7

Jednající: **Mgr. Karlem Ksandrem**, generálním ředitelem

Bankovní spojení:

IČ: 00023299

DIČ: CZ00023299

(dále jen „objednatel“ nebo obecně „smluvní strana“)

a

2. Zhotovitel: Muzea Servis, spol. s.r.o.

Sídlo: Žebětínská 952/47, 623 00 Brno - Kohoutovice

Tel:

E-mail:

Jednající: Ing. Petr Petkovský, jednatel

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: 03570762

DIČ: CZ03570762

zapsaný u Krajského soudu v Brně, vložka C 85487

(dále jen „zhotovitel“ nebo obecně „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
„Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci č. SPR-S156/2025-1“
(dále jen „Smlouva“)

II.
Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o spolupráci č. SPR-S156/2025-1 uzavřené dne 27.6.2025. Důvodem uzavření dodatku jsou změny v dodávce a technické změny v provedení díla, kterým je realizace výstavy Národního technického muzea „Co stvořilo železnici, co stvořila železnice“. Změny jsou specifikované v Příloze č. 1 – Změnový list 1- cenová kalkulace změn.

III.
Změna smlouvy

Původní znění odst. 1 v čl. IV. Cena díla, splatnost a způsob úhrady:

1. „Celková cena za provedení díla dle článku II. odst. 2) této Smlouvy činí celkem:

Cena bez DPH 956.742,- Kč

21% DPH 200.915,82 Kč

Celkem s DPH 1.157.657,82 Kč

Slovy: jeden milion jedno sto padesát sedm tisíc šest set padesát sedm korun českých
osmdesát dva haléřů vč. DPH



6407-2025-NTM

Cena každé jednotlivé položky obsahuje všechny související náklady (doprava, montáž, odladění) a je popsána v cenové nabídce zhotovitele. Cenovou nabídku vypracoval zhotovitel a odpovídá za její úplnost. Pokud bude položka (úkon) v cenové nabídce chybět a bude nezbytná pro provedení přepravy, jde o dar zhotovitele objednateli a zhotovitel nebude tuto položku po objednateli nárokovat."

se mění na nové znění:

1. **Celková cena za provedení díla** dle článku II. odst. 2) této Smlouvy činí celkem :

Cena bez DPH	1.022.004,- Kč
21% DPH	214.620,84 Kč
Celkem s DPH	1.236.624,84 Kč

Slovy: jeden milion dvě stě třicet šest tisíc šest set dvacet čtyři korun českých osmdesát čtyři haléřů vč. DPH

Cena každé jednotlivé položky obsahuje všechny související náklady (doprava, montáž, odladění) a je popsána v cenové nabídce zhotovitele. Cenovou nabídku vypracoval zhotovitel a odpovídá za její úplnost. Pokud bude položka (úkon) v cenové nabídce chybět a bude nezbytná pro provedení přepravy, jde o dar zhotovitele objednateli a zhotovitel nebude tuto položku po objednateli nárokovat.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden podepsaný výtisk.
3. Smluvní strany jsou se zněním tohoto Dodatku seznámeny, souhlasí s ním a prohlašují, že nebyl uzavřen v tísni nebo za jinak jednostranně nepříznivých podmínek. To stvrzují svými elektronickými podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb. Jeho platnost končí splněním všech závazků obou stran.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový list 1 - cenová kalkulace změn

V Praze dne: 16. 9. 2025

[Redacted signature area]

Objednatel 42
Národní technické muzeum
Mgr. Karel Ksandr, generální ředitel

[Redacted signature area]

Zhotovitel
Muzea Servis, spol. s r.o.
Ing. Petr Petkovský, jednatel

Změnový list č. 1 - cenová kalkulace a zdůvodnění změn

Předmět smlouvy: realizace výstavy „Co stvořilo železnici, co stvořila železnice“

Specifikace změn:

ID	předmět přání	vztahuje se k sestavě/exponátu	cena vícepráce v Kč bez DPH	cena méně práce v Kč bez DPH	z důvodů
1	zmenšení sestavy	ZLZ_01.01	- Kč	6 000,00 Kč	zkrácení desky podlaží z důvodu dodatečného vyústění exponátu
2	lightbox G3	ZLZ_01.01	- Kč	450,00 Kč	nahrazení plošné grafiky podsvíceným panelem, který je mobilním NTM
3	doplnění výstuh do podstavců	ZLZ_01.01, ZLZ01.02	6 400,00 Kč	- Kč	na základě požadavku objednatele zpevnění podstavce pro instalaci exponátu; řešení vyplývá z výrobní dokumentace pro provedení stavby
4	barevná povrchová úprava kovových konstrukcí	ZLZ_02.01, ZLZ_03, ZLZ_05, ZLZ_06.01, ZLZ_08	28 600,00 Kč	- Kč	na základě požadavku objednatele s ohledem na bezpečnost návštěvníků doplněna povrchová úprava kovových částí
5	náhrada servisních dveří za plnou výš	ZLZ_07.01	- Kč	580,00 Kč	servisní dvířka byla zrušena z důvodu nevyužití; změna instalace exponátu
6	rozšíření opláštění stěn	ZLZ_07.05, ZLZ_07.07	7 800,00 Kč	- Kč	na základě požadavku objednatele bylo doplněno opláštění sloupů, aby stavební prvek budovy nebyl narušen
7	úprava otvorů pro svěšení světel	ZLZ_08	9 600,00 Kč	- Kč	na základě požadavku objednatele byl upraven strop výstavního prvku tak, aby byla zajištěna požární bezpečnost při instalaci sbírkového exponátu
8	doplnění podélné desky	ZLZ_09	1 400,00 Kč	- Kč	na základě požadavku objednatele prodloužení podstavce pro instalaci exponátu s ohledem na jeho funkci
9	nedodání sestavy	ZLZ_10.02	- Kč	4 928,00 Kč	dodatečná změna požadavků na "dětské hřiště" s ohledem na bezpečnost návštěvníků
10	opláštění podstavce pro sochu Austrálie	ZLZ_13	5 400,00 Kč	- Kč	na základě požadavku objednatele zpevnění podstavce pro instalaci exponátu; řešení vyplývá z výrobní dokumentace pro provedení stavby
11	doplnění grafiky podlahové (výhybky), plošné (v podhledu), popisky exponátů	ZLZ_01,14,12, třířádkový panel	18 000,00 Kč	- Kč	na základě požadavku objednatele rozšíření grafiky výstavy; řešení vyplývá z výrobní dokumentace pro provedení stavby a následné doplnění informací v době realizace výstavy se zřetelím významem pro návštěvníky
Celkem			77 200,00 Kč	11 938,00 Kč	

Rozdíl - zvýšení ceny v Kč bez DPH

65 262,00 Kč

Dne: 23.9.2025

Zástupce realizačního týmu:	Vyřídění:
Autorský dozor architekta výstavy: [redacted]	[redacted]
Zástupce dodavatele: [redacted]	[redacted]
Zástupce objednatele: [redacted]	[redacted]
Zástupce autorského týmu (komisař výstavy): [redacted]	[redacted]