

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 21.03.2025 na akci

„Stavební úpravy zbývajících částí 1 NP Střediska zdraví č. p. 38“

Smluvní strany

město Dobříš

se sídlem: Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
IČO: 00242098
DIČ: CZ00242098 (je plátcem DPH)
zastoupení: Ing. Pavel Svoboda, starosta
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Příbram
č. účtu: 27-521732389/0800
kontaktní osoby: ve věcech technických – Ing. Markéta Samcová, projektová manažerka,
e-mail: samcova@mestodobris.cz, tel.: 603 701 327

na straně jedné jako **objednatel**

a

F1 facility CZ s.r.o.

se sídlem: 17. listopadu 119, 284 01 Kutná Hora
korespondenční adresa: Kunderatka 2486/17B, 180 00 Praha 8
IČO: 04462319
DIČ: CZ04462319 (je plátcem DPH)
zastoupení: Ing. Vladimír Zadražil, jednatel
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 247381
bankovní spojení: ČSOB
č. účtu: 272032436/0300
kontaktní osoby: ve věcech technických – Marian Babčák, MBA, jednatel, e-mail:
babcak@f1fcz.com

na straně druhé jako **zhotovitel**

I. Úvodní ustanovení

Objednatel uzavřel v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších se zhotovitelem dne 21.03.2025 smlouvu o dílo (dále jen **smlouva**), jejíž uzavření schválila Rada města Dobříše usnesením č. 12/73/2025/RM (I.) dne 04.03.2025 na stavební práce „**Stavební úpravy zbývajících částí 1 NP Střediska zdraví č. p. 38**“.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se v důsledku změn dohodly na následující změně smlouvy:

1) Ustanovení článku IV odst. 1 smlouvy (Cena díla) nově zní:

- Cena bez DPH: 4 745 700,86 Kč (slovy: čtyři miliony sedm set čtyřicet pět tisíc sedm set korun českých osmdesát šest haléřů)
- DPH ve výši 21%: 996 596,97 Kč (slovy: devět set devadesát šest tisíc pět set devadesát šest tisíc korun českých devadesát sedm haléřů)
- Cena včetně DPH: 5 742 297,83 Kč (pět milionů sedm čtyřicet dva tisíce dvě stě devadesát sedm korun českých osmdesát tři haléřů).

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek podepsali se znalostí všech potřebných údajů, svobodně, vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují svoje podpisy.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy neoznačily jako obchodní tajemství a nemusí být anonymizováno.
5. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
6. Uzavření tohoto dodatku schválil v souladu s čl. 8 odst. 12 směrnice č. 1/2020, o zadávání zakázek malého rozsahu, v platném znění starosta města.

V Dobříši
Za objednatele

Ing. Pavel Svoboda



Digitální podpis:
13.10.2025 11:11

Ing. Pavel Svoboda
starosta města

V
Za zhotovitele

**Ing.
Vladimír
Zadražil**

Digitálně podepsal
Ing. Vladimír
Zadražil
Datum: 2025.10.08
12:14:47 +02'00'

Ing. Vladimír Zadražil
jednatel společnosti

CENOVÁ NABÍDKA



ZAKÁZKA

Číslo: 2025-030

Zakázka: 2025-030 Město Dobříš - Stavební úpravy zbývajících částí 1 NP Střediska
zdraví č. p. 38

Komentář:

FIRMY

---:---

REALIZAČNÍ TÝM

Rozpočtář: Petr Kuban

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	140 901 Kč
DPH:	29 589 Kč
Celkem včetně DPH:	170 490 Kč

30 Město Dobříš - Stavební úpravy zbývajících částí 1 NP Střediska zdraví č. p. 38 - VP2

Popis	Cena
S: Změnový list	140 901
1: STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1NP STŘEDISKA ZDRAVÍ	140 901
1.: STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1NP STŘEDISKA ZDRAVÍ	140 901
*: VP	65 526
921: Silnoproud	65 526
PSV: MP	75 374
784: Dokončovací práce - malby a tapety	75 374
Celkem (bez DPH)	140 901
DPH	29 589
DPH 21 % ze základny: 140 901	29 589
Celkem (včetně DPH)	170 490

2025-030 Město Dobříš - Stavební úpravy zbývajících částí 1 NP Střediska zdraví č. p. 38 - VP2

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S: Změnový list				140 901
Objekt			1: STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1NP STŘEDISKA ZDRAVÍ				140 901
Podobjekt			1.: STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1NP STŘEDISKA ZDRAVÍ				140 901
Skupina			*: VP				65 526
Oddíl			921: Silnoproud				65 526
1	SUB	X113119	přívodní kabel	m	20,000	2 026,32	40 526
3	SUB	X113121	Montáž přívodního kabelu	kpl	1,000	25 000,00	25 000
Skupina			PSV: MP				75 374
Oddíl			784: Dokončovací práce - malby a tapety				75 374
4	SP	784351055	Malby antibakteriální akrylátové omyvatelné vč. olepován a zakrývání	m2	219,555	343,31	75 374