

DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO

**který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících
podmínek tyto smluvní strany**

OBJEDNATEL

Název: Vysoké učení technické v Brně
Sídlo: Antonínská 548/1, 602 00 Brno
Zástupce: Mgr. Ing. Daniela Němcová, kvestorka
IČO: 002 16 305
DIČ: CZ 00216305
Kontaktní osoby:

- xxx
- xxx

a

ZHOTOVITEL

Název: **PROVO, spol. s.r.o.**
Sídlo: Hudcova 367/78, 612 00 Brno
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 2911
Zástupce: Blanka Bábková
IČO: 440 12 900
DIČ: CZ44012900
Kontaktní osoby:

- vedoucí projektu: xxx
- zástupce: Blanka Bábková, xxx

I. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. Objednatele 029713/2019/00, č. Zhotovitele 1597/19 uzavřené dne 13. 1. 2020 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na skutečnost, že v období od uzavření smlouvy došlo k výrazné inflaci, a zároveň vznikla potřeba provést nové projekční práce.

Smluvní strany sjednávají následující změny Smlouvy:

- 1) Cena za provedení VF 5.B bude navýšena o průměrnou inflaci za roky 2023 a 2024 (tj. 13 %), tedy o 1.318,20 Kč bez DPH.
- 2) Cena za provedení VF 9 bude navýšena o průměrnou inflaci za roky 2023 a 2024 (tj. 13 %) a dodatečné vícepráce, celkem o 17.672,80 Kč bez DPH.
- 3) Cena Díla uvedená v čl. VI odst. 1 Smlouvy zůstává pro účely výpočtu plateb dle Harmonogramu plnění a plateb stejná, viz. Příloha L dodatku č. 4. Navýšení ceny Díla bude fakturováno nad rámec ceny dle Harmonogramu plnění a plateb ve znění dodatku č. 4.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.
- 2) Dodatek je uzavřen elektronicky a to tak, že každá Smluvní strana jej opatří svým elektronickým podpisem.
- 3) Smluvní strany potvrzují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za Objednatele

Za Zhotovitele

10. 10. 2025

08. 10. 2025

.....

Mgr. Ing. Daniela Němcová

kvestor

.....

Blanka Bábková

jednatelka