

DODATEK Č. 1

k příkazní smlouvě, číslo smlouvy příkazce SML/1986/2023, číslo smlouvy příkazníka ---, uzavřené dne 22.12.2023 (dále jen „smlouva“), podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Statutární město Přerov

Se sídlem: Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Zastoupené: JUDr. Vladimírem Lichnovským, náměstkem primátora, na základě pověření dle bodu 6. usnesení Rady města Přerova č. 911/28/6/2023 ze dne 9. října 2023
IČ: 00301825
DIČ: CZ00301825
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo transparentního účtu: 27-1884482379/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

odbor řízení projektů a investic, odd. investic
telefon mobil
email

(dále jen „příkazce“)

a

2. SONDEO s.r.o.

Se sídlem: Gajdošova 3255/102, Židenice, 615 00 Brno
Zastoupena: Mgr. Alenou Sikorovou, jednatelkou
ve věcech smlouvy
ve věcech technických
ve věcech stavby
IČ: 02870819
DIČ: CZ02870819
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 263880708/0300
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 82787

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

mobil:
email:

(dále jen „příkazník“)

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. X. odst. 1 smlouvy, že z důvodu prodloužení doby trvání stavby se smlouva mění následovně:

1. Text odst. 4 Čl. III. smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

Výkon stálého technického dozoru stavebníka při provádění stavby bude prováděn stálou osobní přítomností odpovědné osoby určené pro výkon TDS na stavbě po dobu jejího trvání. Stálou osobní přítomností je myšleno nepřetržité vykonávání technického dozoru v rámci běžné pracovní doby, tj. 40 hod/týden/27 kalendářních měsíců, tj. 160 hod/měsíc.

2. Text odst. 1 Čl. IV. smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

Smluvní strany se dohodly, že příkazník bude činnost TDS vykonávat ode dne účinnosti smlouvy, resp. ode dne protokolárního předání a převzetí staveniště, do doby úplného předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků mezi zhotovitelem stavby a příkazcem.

3. Text odst. 2 Čl. IV. smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

Doba realizace stavby je stanovena na 27 kalendářních měsíců.

4. Text odst. 1 Čl. V. smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za činnost příkazníka dle této smlouvy se sjednává ve výši:

Položka cenové kalkulace		Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Výše DPH v Kč	Cena v Kč vč. DPH
A1.1	Výkon TDS – mzdové náklady (cena za 1 hodinu vč. všech souvisejících odvodů)	260,00	21	54,60	314,60
A1.2	Celkové mzdové náklady na výkon TDS v předpokládaném rozsahu 160 hodin/měsíc * 27 měsíců	1 123 200,00	21	235 872,00	1 359 072,00
A2	Ostatní náklady vč. zisku	78 624,00	21	16 511,04	95 135,04
Celková nabídková cena za výkon TDS (A1.2 + A2):		1 201 824,00	21	252 383,04	1 454 207,04

5. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je v případě i) vyhotovení v elektronickém formátu podepsán elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, ii) listinného vyhotovení vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku včetně jeho příloh není obchodním

tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí se zveřejněním jejího textu za účelem plnění zákonných povinností, které smluvním stranám vyplývají z právních předpisů o svobodném přístupu k informacím (zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí příkazce.
5. Příkazce informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) příkazníka, že bude v souvislosti s plněním této smlouvy zpracovávat jeho osobní údaje, jeho statutárních orgánů a kontaktních osob a dále třetích osob, u nichž je zpracování nezbytné pro poskytování plnění na základě této smlouvy. Zpracování osobních údajů bude příkazcem prováděno pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy a po dobu nezbytnou pro plnění této smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů příkazcem včetně zásad tohoto zpracování jsou k dispozici na webových stránkách příkazce dostupných z: <https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/>.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Přerova na její 88. schůzi, konané dne 6. října 2025, usnesením č. 2815/88/6.4/2025 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů).

V Přerově

V Brně

Za příkazce:

Za příkazníka:

.....
JUDr. Vladimír Lichnovský, náměstek primátora

.....
Mgr. Alena Sikorová, jednatel