

Národní památkový ústav

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,
bankovní spojení: Česká národní banka 400004-60039011/0710,
zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově,
zástupce pro věci technické: Ing. Marie Jalová, odbor SPKM, tel. +420 724 663 597, jalova.marie@npu.cz

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově
adresa: Zámek Sychrov č. p. 3, 463 44 Sychrov,
(dále jen „objednatel“)

a

jméno/obchodní firma/právní forma	SNOWPLAN spol. s r.o.
IČ:	27497763
DIČ:	CZ27497763
zapsaný v OR vedeném:	Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č.36192
se sídlem:	Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec
bankovní spojení:	Komerční banka a.s., č.ú. 51-7109840267/0100
zastoupený:	Ing. Petr Kořínek, jednatel
(dále jen „zhotovitel“)	

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s evidenčním číslem 4001H1250003

Článek I.

Předmět smlouvy – určení díla:

- 1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a na svoje nebezpečí toto dílo:
„NKP SH Bezděz – PD, ČOV pro likvidaci splaškových vod“

Článek II.

Předmět Dodatku č. 1

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 2. Termín plnění, odst. 2.2.2., který nově zní takto:

- 2.1.1. zajištění povolení stavby do 15.2.2026

Po podání žádosti o vydání stavebního povolení na Městský úřad Česká Lípa bylo zasláno Usnesení SÚ v České Lípě dne 6.10.2025 pod č.j.MUCL/133332/2025 o postoupení žádosti na Krajský úřad Libereckého kraje, což pravděpodobně povede k prodloužení termínu pro vydání povolení stavby.

2.3.Smluvní strany se dohodly na změně čl.3 Cena za dílo, odst. 3.1., bod 3.1.1., který nově zní takto:

2.3.1. Cena za zpracování projektové dokumentace:

245 200,00 Kč

2.3.2. Cena za zajištění povolení stavby:

54 000,00 Kč

2.3.3. Cena za dílo nezahrnuje daň z přidané hodnoty (DPH), která bude připočtena v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Článek III.

Závěrečná ujednání

3.1. Smlouva o dílo ze dne 23.4.2025, je v době podpisu dodatku platná a účinná. Tento Dodatek č.1 je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění.

3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel v zákonné lhůtě.

3.3. Zhotovitel výslovně souhlasí, že obsah Dodatku č. 1 v tomto znění může být zveřejněn v registru smluv.

3.4. Vzájemné závazky a vztahy neupravené tímto Dodatkem č.1 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3.5. Tento Dodatek č.1 Smlouvy se vyhotovuje v jazyce českém ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3.6. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

3.7. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

3.8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy.

Na Sychrově dne 13/10 2025

Národní památkový ústav

územní památková správa na Sychrově

Zámek Sychrov č.p. 3, 463 44 Sychrov

IČ: 75032393

PhDr. Miloš Kadlec

ředitel, ÚPS na Sychrově



SNOWPLAN, spol. s r.o.
Mrštíkova 399/2a
460 07 Liberec III - Jeřáb
IČO 27497763
DIČ CZ27497763

Ing. Petr Kořínek
jednatel společnosti

FINANČNÍ KONTROLA
před vznikem závazku/nároku

správce rozpočtu
datum, podpis

13/10/2025

příkazce operace
datum, podpis

13/10 2025