

Harmonogram prací

Práce budou zahájeny dle požadavků zadavatele a této smlouvy a dokončeny nejpozději dne 30.9.2017

Podpis jednatele  
Daniela Šmídová