

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

**Název zakázky: „Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v
žst. Kolín“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dílčďdďná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmiřem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy, na základě
Pověřeni č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace,

Centrální finanční úřtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: **E618-S-4094/2023**

ISPROFOND: 5213510016

(dále jen „**Objednatel**“)

a

IR.Construction s.r.o.

se sídlem: Drážďanská 856/74b, 400 07 Ústí nad Labem

IČO: 25041738, DIČ: CZ25041738,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 14364

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Danielem Přibylem**, jednatelem

Ing. Karlem Složilem, jednatelem

Korespondenční adresa:

Drážďanská 856/74b, 400 07 Ústí nad Labem

číslo smlouvy: **23 005**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 25.10.2023 uzavřely Smlouvu na zhotovení stavby „Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín“ s účinností Smlouvy ke dni 30.10.2023 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením Článku 17 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 2 (dále též jen „**Dodatk**“), jehož předmětem je:

Úprava ceny Díla v souvislosti s Variací administrovanou ve schváleném změnovém listu stavby č. 1 (dále také jen jako „ZL“).

U ZL č. 1 jsou změny závazku kategorizovány dle ustanovení **§222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

Jedná se o dodatečné vícepráce oceněné v celkové výši [REDAKCE] bez DPH.

Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy vyplývajících z Variace administrované ZL č. 1 činí [REDAKCE] Kč bez DPH, což představuje navýšení o cca 1,14 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Číslo ZL	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
ZL č. 1	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
Celkem	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]

I. Předmět Dodatku

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany, v souladu s ust. Článku 17 Smlouvy o dílo, dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatel: **E618-S-4094/2023**, číslo smlouvy Zhotovitele: **23 005**, uzavřené dne 25.10.2023 takto:

1) Smluvní cena

Smluvní strany se z důvodu schválení ZL č. 1 v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele zahrnutých do Smluvní ceny:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1 **+ 5 702 414,21 Kč bez DPH**

Cena Díla dle Dopisu nabídky činila **498 800 000,00 Kč bez DPH**

Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 1 činila **4 452 900,59 Kč bez DPH**

Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 2 činí **5 702 414,21 Kč bez DPH**

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 2 činí **508 955 314,80 Kč bez DPH**

2) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 2, která je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (současně Příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku.

2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:

V Praze

Za Zhotovitele:

V Ústí nad Labem

14.10.2025 07:50
Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Digitálně podepsal
Datum: 2025.10.02 11:35:53 +02'00'

Daniel Příbyl

jednatel
IR.Construction s.r.o.

Digitally signed
Date: 2025.10.01
10:40:28 +02'00'

Ing. Karel Složil

jednatel
IR.Construction s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

Rekapitulace ceny

m08_5213510016

Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín

zm11

Celková cena dle SoD bez DPH:

498 800 000,00

Navýšení Ceny dle D1 bez DPH

Celková cena dle SoD + D1 bez DPH

Navýšení Ceny dle D2 bez DPH

5 702 414,21

Celková cena dle SoD + D1+D2 bez DPH

508 955 314,80

Celková cena s DPH

615 835 930,91

Objekt	Popis	Cena bez DPH	rizace 2024+D11 E6D11	Cena SoD + D1 bez DPH	Zl.1	Cena SoD + D1 + D2 bez DPH	DPH	Cena s DPH
90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy							
SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy							
98-98	Všeobecný objekt							
SO 98-98	Všeobecný objekt							
D.1	Železniční zabezpečovací zařízení							
PS 10-01-01	ŽST Kolín, ochrana kabelů SSZT							
D.2	Železniční sdělovací zařízení							
PS 10-02-11	ŽST Kolín, přeložky metalických sítí							
PS 10-02-12	ŽST Kolín, Přeložky optických sítí Správy železnic							
PS 10-02-21	ŽST Kolín, úpravy rozhlasu pro cestující							
PS 10-02-71	ŽST Kolín, informační systém							
PS 10-02-91	ŽST Kolín, úprava kamerového systému							
PS 10-02-92	ŽST Kolín, doplnění systému DOTS							
D.4	Ostatní technologická zařízení							
PS 10-04-01	ŽST Kolín, Osobní výtahy č. 1, 2, 3 pro cestující							
PS 10-04-02	ŽST Kolín, Osobní výtahy č. 4, 5 pro cestující							
E.1.1.1	Železniční svršek							
SO 10-10-01	Železniční svršek, ŽST Kolín							
E.1.1.2	Železniční spodek							
SO 10-11-01	Železniční spodek, ŽST Kolín							
E.1.2	Nástupiště							
SO 10-12-01	ŽST Kolín, úprava vnějšího nástupiště							
SO 10-12-02	ŽST Kolín, úprava nástupiště č. 2							
SO 10-12-03	ŽST Kolín, úprava nástupiště č. 3							
SO 10-12-04	ŽST Kolín, úprava nástupiště č. 4							
SO 10-12-05	ŽST Kolín, úprava nástupiště č. 5							
E.1.4	Mosty, propustky, zdi							
SO 10-20-01	Železniční most v ev. km 347.777 (technologický podchod)							
E.1.6	Potrubní vedení							
SO 10-50-01	Kanalizační přípoika do objektu SŽDC ST							
SO 10-50-02	Rekonstrukce kanalizační přípoiky ČD							
SO 10-50-03	Vsakovací objekt							
SO 10-51-01	Vodovodní přípoika do objektu SŽDC ST							
SO 10-51-02	Vodovodní přípoika k objektům ČD							
E.1.9	Kabelovody, kolektory							
SO 10-40-01	Kabelovod v ev. km 347.765							
E.2	Pozemní stavební objekty							
SO 10-61-01	Stavební úpravy administrativní budovy a VB							
SO 10-62-01	ŽST Kolín, úprava zastřešení nástupiště č. 1							
SO 10-62-02	ŽST Kolín, úprava zastřešení nástupiště č. 2							
SO 10-62-03	ŽST Kolín, úprava zastřešení nástupiště č. 3							
SO 10-62-04	ŽST Kolín, úprava zastřešení nástupiště č. 4							
SO 10-62-05	ŽST Kolín, úprava zastřešení nástupiště č. 5							
SO 10-62-06	ŽST Kolín, Zastřešení podchodu ulice Starokolínská							
SO 10-62-07	ŽST Kolín, výtahová šachta vnější nástupiště							
SO 10-62-08	ŽST Kolín, výtahová šachta nástupiště č. 2 a 3							
SO 10-64-01	Orientační systém							
SO 10-65-01	Demolice technologického objektu							
E.3.1	Trakční vedení							
SO 10-71-01	Trakční vedení							
E.3.4	Ohřev výměn							
SO 10-74-01	Ohřev výměn							
E.3.6	Rozvody vn. nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů							
SO 10-76-01	Úpravy rozvodů NN a VO							
SO 10-76-02	Úprava osvětlení vnějšího nástupiště							
SO 10-76-03	Úprava osvětlení nástupiště č. 2							
SO 10-76-04	Úprava osvětlení nástupiště č. 3							
SO 10-76-05	Úprava osvětlení nástupiště č. 4							
SO 10-76-06	Úprava osvětlení nástupiště č. 5							
SO 10-76-07	Osvětlení a rozvody NN nového podchodu							
SO 10-76-08	Úprava rozvodu DOUO							
E.3.7	Ukoleinění kovových konstrukcí							
SO 10-77-01	Ukoleinění kovových konstrukcí							