

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na stavbu „**SPŠ strojnická Vsetín – rekonstrukce elektroinstalace v budově dílen**“
uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

1.1. Objednatel : **Střední průmyslová škola strojnická Vsetín**
Sídlo : Pod Strání 1776, 755 15 Vsetín
Statutární orgán : ing. Miroslav Václavík, ředitel školy
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : ing. Miroslav Václavík, ředitel školy
b) ve věcech technických :
IČ : 00843407
DIČ : CZ00843407
Bankovní ústav :
Číslo účtu :
Tel. / Fax :
E-mail :

1.1. Zhotovitel : **Roman Holík**

Sídlo :
Statutární orgán : Roman Holík, majitel
Zapsán v obchodním rejstříku : Městský úřad Vsetín – obecní živnostenský úřad, č.j.
1/ZO/0672/04-24, ev.č.: 381001-6705056-02
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních :
b) ve věcech technických :
IČ : 67678076
DIČ : CZ7109285843
Bankovní ústav :
Číslo účtu :
Tel. / Fax :
E-mail :

2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 30.05.2017 na akci:

„SPŠ strojnická Vsetín – rekonstrukce elektroinstalace v budově dílen“
(dále jen „Smlouva“)

2.2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je provedení dodatečných prací a dodávek, které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 01 a které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele stavby a jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 01. Kopie Změnového listu č. 01 se stává nedílnou součástí Smlouvy a tvoří její přílohu č. 2.

Cena stanovená výše specifikovanou Smlouvou se zvyšuje z důvodu změny předmětu díla dle Změnového listu č. 01 o částku:

53.127,- Kč bez DPH

(slovy: padesáttřítisícetodvacetsedemkorunčeských)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

- 3.1. Čl. 2. se doplňuje z důvodů výše uvedených o bod 2.2.3, který zní:
- 2.2.3 Dílo bude realizováno také v rozsahu a v souladu se Změnovým listem č. 01, který tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

4. CENA DÍLA

- 4.1. Čl. 4, odst. 4.2 se mění a po změně zní:

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2 této smlouvy, která činí:

4,604.740,- Kč (bez DPH)
966.996,- Kč DPH 21 %

5,571.736,- Kč (včetně DPH)

(slovy: pět milionů pět set sedmdesát jedentisíc sedm set třicet šest korun českých)

5. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ

čl. 21, odst. 21.8 se doplňuje o text:

Přílohou č. 2 této smlouvy je kopie Změnového listu č. 01.

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku zůstávají v platnosti.
- 6.2. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.
- 6.3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v **5** rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží **3** stejnopisy a zhotovitel **2** stejnopisy.

Ve Vsetíně, dne: 24.08.2017

Ve Vsetíně, dne: 24.08.2017

.....
Objednatel:
ing. Miroslav Václavík
ředitel školy

.....
Zhotovitel:
Roman Holík
majitel