

Dodatek č. 2 ke SMLouvě o dílo

„II/444 Těšíkov – Domašov nad Bystřicí, projektová dokumentace“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (dále jen „SSOK“)

se sídlem: Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc

zápis v **OR** u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100

zastoupena: **Ing. Ivo Černým**, ředitelem organizace

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Ivo Černý, ředitel

– vedoucí SÚ Olomouc

– vedoucí TSÚ SÚ Olomouc

– technik TSÚ SÚ Olomouc

IČO: 70960399

DIČ: CZ 70960399

DS: ur4k8nn

Telefon:

www.ssok.cz

e-mail:

a

Zhotovitel: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

se sídlem: Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové

kontaktní adresa:

zápis v OR u krajského soudu v Hradci Králové, C 20666

zastoupen: Ing. Milošem Buriancem, jednatelem

IČO: 27466868 DIČ: CZ27466868

Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: ČSOB a.s. Hradec Králové

Číslo účtu: 194021669/0300

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

Ing. Miloš Burianec

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Miloš Burianec

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Ing. Miloš Burianec

I.

Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna termínu díla odsouhlaseného v rámci zakázky:

„II/444 Těšíkov – Domašov nad Bystřicí, projektová dokumentace“

II.

V souvislosti se změnou plnění díla se mění ujednání odstavce 2.1 článku 2. Termín/Doba plnění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat:

- A) Projektovou dokumentaci pro povolení stavby dopravní infrastruktury (číselná řada 100 – objekty pozemních komunikací) v rozsahu dle vyhlášky č. 227/2024 Sb. (vč. závazných stanovisek, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů; vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyjádření správce toku, souhlasy vlastníků dotčených pozemků, atd.) a rozpočtu stavby nejpozději do 15.12.2025.

III.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 14.5. 2025 tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v jednom stejnopisu v elektronické podobě a je podepsán oběma smluvními stranami elektronickými podpisy ve smyslu ustanovení zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
3. Tento dodatek č. 2 je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních stran připojují své níže uvedené podpisy.
4. Uvedený dodatek č. 2 je uzavřen obdobně k zákonu č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
6. Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Za objednatele:

V Olomouci dne:

Elektronický podpis: 15.10.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Ivo Černý
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 29.6.2028 09:08 +02:00

Správa silnic Olomouckého kraje, p. o.
Ing. Ivo Černý
ředitel organizace

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne:

Ing.
Miloš
Burianec
Digitálně
podepsal Ing.
Miloš Burianec
Datum:
2025.10.13
12:10:59 +02'00'

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Ing. Miloš Burianec
jednatel