



Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 76/1S/2025 „Dětská skupina Mohelnice - stavební práce“
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1.
Smluvní strany

Objednatel:	Město Mohelnice
Se sídlem:	U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupen:	Ing. Pavlem Kubou, starostou
IČ:	00303038

a

Zhotovitel:	ELEKTRO-FLEXI s.r.o.
Se sídlem:	U Kapličky 21, 783 49 Lutín
Zastoupen:	Petrem Galdou, jednatelem
IČ:	28602340

2.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany prohlašují, že spolu uzavřely dne 27.03.2025 Smlouvu o dílo. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, k jehož uzavření vedly okolnosti, které vyvstaly po uzavření smlouvy o dílo.
2. Dodatek č. 2 je uzavřen z důvodu dohody mezi objednatelem a zhotovitelem spočívající ve více a méněpracích blíže popsanych v příloze dodatku a s tím spojenou změnu hodnoty závazku.

3.
Změna hodnoty závazku a plnění

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na tzv. nepodstatné změně závazku ze smlouvy uzavřené v souladu s ust. 222 odst. 4, 5 a 6 ZZVZ oceněné a popsané v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. Změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 Zákona: Hodnota méněprací (dále jen „MP“) sjednaných v dodatku č. 2 dle § 222 odst. 4 Zákona činí - 185.082,39 Kč bez DPH. Hodnota změny dle § 222 odst. 4 představuje 185.082,39 Kč bez DPH, což představuje 4,29 % původní hodnoty závazku sjednaného ve Smlouvě.
3. Změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 5 Zákona:
Hodnota VCP sjednaných v dodatku č. 2 dle § 222 odst. 5 Zákona činí 172.896,09 Kč bez DPH. Hodnota změny dle § 222 odst. 5 představuje 172.896,09 Kč bez DPH, což představuje 4,01 % původní hodnoty závazku sjednaného ve Smlouvě.
4. Změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 Zákona:
Hodnota MP sjednaných v dodatku č. 2 dle § 222 odst. 6 Zákona činí – 334.997,36 Kč bez DPH. Hodnota VCP sjednaných v dodatku č. 2 dle § 222 odst. 6 Zákona činí 137.468,88 Kč bez DPH. Hodnota změ-

ny dle § 222 odst. 6 představuje 472.466,24 Kč bez DPH, což představuje 10,95 % původní hodnoty závazku sjednaného ve Smlouvě.

5. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně čl. IV. odstavce 1. smlouvy stanovující cenu díla a to tak, že původní cena díla uvedená ve Smlouvě o dílo se z důvodu změn mění takto:

Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná.

Celková cena ze SoD:	4.316.210,00 Kč bez DPH
Dodatek č. 2	- 209.714,78 Kč bez DPH
Celková cena vč. dodatku č. 2	4.106.495,22 Kč bez DPH

Daň z přidané hodnoty odvede objednatel.

Tato celková cena díla je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

4. Dodatkem č. 2 dojde od uzavřené smlouvy o dílo ke snížení ceny za dílo o 209.714,78 Kč bez DPH. Cena díla je upravena na základě rozpočtu méněprací a víceprací, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

4.

Závěrečné ujednání


1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
5. Uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno na zasedání rady města dne 08. 10. 2025 usnesením č. j. /RM/2025.

Příloha č. 1: Soupis více a méně prací

V Mohelnici dne 14.10.2025



za objednatele
Ing. Pavel Kuba,
starosta



za zhotovitele
Petr Galda
jednatel společnosti