

DODATEK č. 1 ke SMLouvě O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku v platném znění

Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské

se sídlem Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda

IČO: 00851388, DIČ: neplátce DPH

zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR dle zřizovací listiny č. j.:8870-I/2013 ze dne 29. 3.2013

zastoupena: **MUDr. Pavlínou Danielovou, ředitelkou**

ve věcech technických jedná:

Ing. Jakub Matuška - náměstek HTS

tel.: 588 517 502, 724 523 665, e-mail: matuska@pnmo.cz

Milan Navrátil - technický pracovník správy majetku

tel.: 588 517 517, 602 316 289, navratil@pnmo.cz

bankovní spojení: ČNB, č.ú.: 10006-135861/0710

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Jiří Stavrovský

se sídlem 9. května 513, 790 70, Javorník

IČO: 47850469, DIČ: CZ6701 101561

Zapsán u Městského úřadu Jeseník.

zastoupen/á: **Jiří Stavrovský, majitel**

ve věcech technických jedná:

Jiří Stavrovský, majitel

tel.: 777 015 664, e-mail: j.stavrovsky@atlas.cz

bankovní spojení: ČSOB, č.ú.: 180993045/0300

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 7. 2025 (dále jen „dodatek“)

1. Pro účely tohoto dodatku se dílem rozumí **„Oprava podezdívky plotu na vile č. 19“**
2. Zhotovitel a objednatel v souladu s čl. III odst. 3. Smlouvy o dílo ze dne 23. 7. 2025 souhlasí se změnou části rozpočtu spočívající ve zhotovení dodatečných stavebních prací dle přiloženého položkového rozpočtu - Vícepráce, oprava podezdívky plotu. Jedná se o zhotovení bednění, výztuh a zabetonování rozpadlé podezdívky, oprava betonové konstrukce a vysprávka těsnící stěrkou, vybourání poškozené odtokové dešťové roury a osazení nové. Rozpočty jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohu.
3. Smluvní strany souhlasí s tím, že se celková cena díla zvyšuje o náklady z položkového rozpočtu v ceně **21,803,88 Kč bez DPH**, tj. v ceně 26.383,00 Kč včetně DPH.

Článek III. odst. 1 Smlouvy o dílo ze dne 23. 7. 2025 se doplňuje o změnu ceny díla a nově zní takto:

Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši: **195.461,80 Kč** (slovy: stodevadesátpěttisícčtyřistašedesátjedna korun českých osmdesát haléřů) **včetně DPH**. Cena **bez DPH** je ve výši **161.538,38 Kč** (slovy: stošedesátjednatisícpetsettricetosm korun českých třicetosm haléřů) za dílo zahrnuje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu a včasnému provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, je sjednaná jako pevná, neměnná a nepřekročitelná. Cena za dílo bude uhrazena (i fakturována) v rozsahu činností zhotovitelem skutečně provedených.


Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají ve stejném znění.

V Bílé Vodě dne 15.10.2025

V BÍLÉ VODĚ dne 15.10.2025



za objednatele
MUDr. Pavlína Danielová
ředitelka



Jiří Stavrovský

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet - vícepráce, oprava podezdívky plotu.

Položkový rozpočet

Zakázka: Vícepráce, oprava podezdívky plotu, Ves Bílá Voda.

Zhotoví... **Jiří Stavrovský**
9. května 513
79070 Javorník

IČO: **47850469**
DIČ:

Objedn...

IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	21 803,88
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou...	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní ...	21 %	21 803,88 CZK
Základní DPH	21 %	4 579,00 CZK
Zaokrouhlení:		0,12 CZK

Cena celkem: 26 383,00 czk



Za zhotovitele



Za objednatele

10. 40 > 2CZ 5

Místo

10.10.2025

Datum

Popis:

Stavba:	Vícepráce,oprava podezdívky plotu,Ves Bílá Voda.	List č.2
---------	--	----------

Rekapitulace dílů

číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV	6 333,88	1,96856
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	1 920,00	0,05670
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	8 070,00	0,10051
96	Bourání konstrukcí	HSV	1 962,50	0,00000
97	Prorážení otvorů	HSV	2 728,20	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	789,30	0,00000
Celkem:			21 803,88	2,12577

Stavba;	Vicepráce,oprava podezdívky plotu,Ves Bílá Voda.	List Č.3
Rozpo...		
Část		

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání					6 333,88
1	274 31-3711.... Beton základových pasů prostý C 25/30	m3	0,74250	4 110,00	3 051,68
2	274 35-1215.... Bednění stěn základových pasů - zřízení, bednicí materiál prkna	m2	2,00000	850,00	1 700,00
3	274 35-1216.... Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	2,00000	148,50	297,00
4	274 36-1214.... Výztuž základových pasů do 12 mm z oceli B500B (10 505)	t	0,02100	61 200,00	1 285,20
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce					1 920,00
5	319 21-1322.... Těsnící stěrka na svislé ploše tl.do 5mm, betonový základ Webr Rep vysprávka.	m2	3,00000	640,00	1 920,00
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější					8 070,00
6	624 47-2105.... Oprava vněj.beton.konstr.pl.do 0,0225 m2 tl.5 mm, vč.dod.Densocrete 222 a Monocrete PPE TH (Betosan)	m2	4,00000	980,00	3 920,00
7	593-41115R Deska stropní plná B&BC PZD 150-29-9 vč.upravy a , osazení.	kus	1,00000	2 200,00	2 200,00
8	286-11261.AR Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x2000, vč.osazení do betonu c 25-30.	kus	1,00000	1 950,00	1 950,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí					1 962,50
9	961 04-4111.... Bourání základů z betonu prostého	m3	0,50000	3 925,00	1 962,50
Díl: 97 Prorážení otvorů					2 728,20
10	979 08-2111.... Vnitrostaveništní doprava suti do 6 m	t	1,20000	383,50	460,20
11	979 08-1111.... Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,20000	270,00	324,00
12	979 99-0103.... Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	1,20000	1 620,00	1 944,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot					789,30
13	998 01-1001.... Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	1,80000	438,50	789,30