

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 26. 5. 2025

OBJEDNATEL Klatovská nemocnice, a.s.

se sídlem: Klatovy II, Plzeňská 929

IČO: 26360527

DIČ: CZ699005333

zastoupený: Ing. Zdeněk Švanda, předseda představenstva, Ing. Ondřej Provalil, MBA, člen představenstva

dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL První plzeňská stavební s.r.o.

se sídlem: Šeříková 302, 326 00 Letkov

IČO: 29158907

DIČ: CZ29158907

zapsaný ve veřejném rejstříku: C 27665/Krajským soudem v Plzni

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany dospěly k vzájemné a úplné shodě v níže uvedených skutečnostech, proto se rozhodly uzavřít tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 26. 5. 2025 (dále jen „Smlouva“):

1. Předmět dodatku

- 1.1 Smluvní strany se dohodly na změně znění úvodních ustanovení článku 5 „TERMÍNY PLNĚNÍ - PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA“ Smlouvy a jejich nahrazení novým zněním:

Zahájení provádění díla: Staveniště bude zhotoviteli předáno do pěti (5) dnů od písemného pokynu objednatele. Následně budou neprodleně zahájeny stavební práce na díle. Termín pro dokončení díla počíná běžet dnem následujícím po předání staveniště. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

Provedení díla: nejpozději do 90 (devadesáti) kalendářních dní od předání staveniště

- 1.2 Ostatní body článku 5 zůstávají nezměněné.

2. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále jen „registr smluv“).
- 2.2 Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v původním a nezměněném znění.
- 2.4 Dodatek je uzavřen v elektronické podobě.
- 2.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho jej opatřují svými podpisy.
- 