



MĚSTO LITOMĚŘICE
Odbor územního rozvoje

Město Litoměřice

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
„Litoměřice, Dlouhá - rekonstrukce ulice, I. etapa“

Město Litoměřice

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice

IČO: 00263958

DIČ: CZ00263958

zastoupené: Mgr. Petrem Panašem, místostarostou města

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné a

Emvi Pro s.r.o.

se sídlem: Chuderov č.p. 48, 400 02 Chuderov

IČO: 28698975

DIČ: CZ28698975

jednající: Michal Vlasák, jednatel

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová zn. C 27383

Bankovní spojení: 

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 28.7.2025 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Litoměřice, Dlouhá - rekonstrukce ulice, I. etapa“ (dále jen „Smlouva“).

2. ZMĚNA SMLOUVY

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny Díla na základě Objednatel a Zhotovitelem odsouhlasených Soupisů stavebních víceprací s oceněným výkazem výměr, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 1. Článek č. 5 Cena díla a platby, odst. 5.1 se mění takto:

Cena Díla je stanovena na základě Výkazů výměr a činí

cena dle Smlouvy bez DPH	3 460 865,76 Kč
<u>vícepráce</u>	<u>311 702,39 Kč</u>
celkem bez DPH	3 772 568,15 Kč
DPH ve výši 21 %	792 239,31 Kč
CELKEM	4 564 807,46 Kč

- 2.2. Smluvní strany se dále dohodly na změně termínu plnění. Článek č. 4 Místo a doba plnění, odst. 4.5. se mění takto (změna je vyznačena tučně kurzívou):

Zhotovitel se zavazuje řádně provést Dílo včetně Akceptace Díla ve smyslu čl. 8.2 této Smlouvy nejpozději do **30.6.2026**.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v tzv. Registru smluv, tzn. v informačním systému veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou:
- příloha č. 1 – Výkaz výměr - vícepráce
- 3.4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

Zhotovitel

Objednatel

V Litoměřicích dne 13.10.2025

V Litoměřicích dne 8.10.2025



Michal Vlasák
jednatel



Mgr. Petr Panaš
místostarosta

