

J. Šarouna f.

Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo č.S915/2017/108
Sesuv na lesní cestě SV Pod Modřinků



LCR0795931

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Martinem Pavlíčkem, ředitelem Krajského ředitelství Zlín

ve věcech technických jedná: Ing. Martin Šaroun (technický dozor), č. telefonu: [REDACTED]

[REDACTED], zastupitelnost: Ing. Milan Mikovčík, č. telefonu [REDACTED]

fakturační adresa: **Lesy České republiky, s.p., KŘ Zlín, Březnická 5659, 760 01 Zlín**

adresa pro zasílání fakturace: **Lesy České republiky, s.p., LS Strážnice, Zámek 673, 696 62 Strážnice**

(dále jen „objednatel“)

a

BEGASTAV s.r.o.

IČO: 28323424

DIČ: CZ28323424

zapsán v obchodním rejstříku u krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 60845

sídlo: Dobšická 3399/5, Znojmo 669 02

zastoupený: Michal Bezega

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Roman Pitka

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem upravují, popř. doplňují následující články smlouvy:

IV.

C e n a z a d í l o

Na základě kontrolního dne na stavbě 31.7.2017 došlo ke změně ceny díla dle Čl. IV. odst. 1. výše uvedené Smlouvy o dílo upravuje v souladu s Čl. IV., odst. 2 této smlouvy, následovně:

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 768 497,93Kč bez DPH, slovy sedmsetšedesátosmtisícčtyřistadevadesátšedm korun českých devadesátčtyř haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH

	Cena díla bez DPH
Cena díla dle SoD	798 900,- Kč
Cena dle dodatku č.1 - méněpráce	30 402,07 Kč
Cena díla celkem	768 497,93Kč

XII. Z á v ě ř e č n á u s t a n o v e n í

1. Ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
3. Součástí tohoto dodatku je příloha – položkový rozpočet – příloha č. 1.

22.07.2017

DIČ: CZ28323424

[04]
Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1105/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Zlín
Břežnická 5659, 760 01 Zlín

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **27100** **Sesuv na lesní cestě SV pod Modřínků**
 Objekt: **1** **Méněpráce**
 Rozpočet: **1** **16061-14XC-SO - Sesuv na ...**

Objednatel: **Lesy České republiky, s.p.** IČ: **42196451**
 Přemyslova 1106 DIČ: **CZ42196451**
 50168 Hradec Králové

Zhotovitel: **BEGASTAV s.r.o.** IČ: **28323424**
 Dobšická 3399/5 DIČ: **CZ28323424**
 66902 Znojmo

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			-30 402,07
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-30 402,07

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-30 402,07 CZK
Základní DPH	21 %	-6 384,43 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-36 786,50 CZK**

Ve Znojmě dne 25.8.2017
 [04]
Lesy České republiky, s.p.
sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
50 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Státní lesní hospodářství Zlín
Přeznická 5659, 760 01 Zlín

 objednatel

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Měněpráce	HSV			-30 402,07	100
Cena celkem					-30 402,07	100

Položkový rozpočet

S:	27100	Sesuv na lesní cestě SV pod Modřínků
O:	1	Méněpráce
R:	1	16061-14XC-SO - Sesuv na ...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	0	Nepřirazený díl				-30 402,07
33	451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm	m2	1,90000	-268,55	-510,25
39	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	m	1,90000	-2 517,64	-4 783,52
40	592224100	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q 600/2500 60 x 250 x 10 cm	kus	0,75000	-5 035,31	-3 776,48
42	936561111R00	Podkladní a krycí vrstvy trubních propustků nebo překopů cest z kameniva	m3	3,22500	-629,41	-2 029,85
51	R71	Zpracování a předání geodetického zaměření skutečně provedené stavby (3 paré + 1 elektronické) dle,, přísl. právních předpisů	kpl	1,00000	-16 784,33	-16 784,33
53	R05	Průkazní zkoušky směsi kameniva 1x na 1000 t	kus	1,00000	-2 517,64	-2 517,64

