

SMLOUVA O DÍLO

č. S4/2017/049

dodatek č. 2

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Miroslavem Svobodou,

ředitelem Lesního závodu Židlochovice

ve věcech technických jedná: Čestmír Pokorný, hlavní technický pracovník pro stavební činnost

(dále jen „objednatel“)

a

Josef Rouzek

IČO: 13660241

DIČ: CZ5802092098

místem podnikání: Křepice 410, 691 65 Křepice

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a a odpovědnost dílo "Malba interiéru zámku Židlochovice," evidenční číslo zakázky S4/2017/049 a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádné realizaci díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

-zednické zapravení pro opravě el. instalace a výmalba barvou bílou dle cenové nabídky ze dne 4.4.2017

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

2.

III.

Doba plnění

1. Na základě dohody mezi investorem a zhotovitelem je doba plnění stanovena na datum **31.3.2018**. Důvodem je časová náročnost využití prostor předmětu díla.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z toho po jednom pro každou ze smluvních stran.



bliky, s.p. [09]
1126/19, Nový Hradec Králové
Blatná
CZ42196451
ochovice
1. Židlochovice