

DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen *občanský zákoník*)

(dále jen *dodatek*)

Číslo smlouvy objednatele: **78/ODO/2025**

Číslo smlouvy zhotovitele: **S26-026-0044**

1. **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov

doručovací adresa Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: 78 - 2496840247/0100

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických: [REDACTED]

mobil: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Odp. pracovník: [REDACTED]

mobil: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

(dále jen *objednatel*)

a

2. **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

se sídlem Pražská tř.495/58, 370 04 České Budějovice

doručovací adresou Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn.

oddíl C, vložka 8032

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

zastoupená na základě pověření k zastupování uchazeče Petrem Myslivcem a Renátou Klementovou

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 0212269343/0300

Odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDACTED], tel: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED]

Stavbyvedoucí: [REDACTED], tel: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

(dále jen *zhotovitel*)

a společně s objednatelem dále jako *smluvní strany*

tímto dnešního dne, měsíce a roku uzavírají Dodatek č. 2 tohoto znění

Název akce: III/2196 Myslivny – Rýžovna, oprava povrchu silnice

Předmětem Dodatku č. 2 k smlouvě o dílo, číslo smlouvy objednatele: 78/ODO/2025 a číslo smlouvy zhotovitele S26-026-0044: je změna v článku V.

Důvodem Dodatku č. 2 je vyšší spotřeba asfaltové směsi, jelikož silnice vykazuje proměnlivé příčné spády, které nebyly vidět. Projevily se až po přiložení „žehličky“ finišeru.

V souladu s § 222 ods. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na uvedenou veřejnou zakázku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Dodatkem č. 2 se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje ustanovení smlouvy o dílo:

Původní znění:

V. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Původní znění dle SOD:

5.1. Smluvní strany se dohodly, že cena díla dle této smlouvy činí:

Cena celkem bez DPH	4 135 396,46 Kč
21% DPH	868 433,26 Kč
Cena včetně DPH	5 003 829,72 Kč

Nové znění dle dodatku č.2:

Cena celkem bez DPH	4 539 833,73 Kč
21% DPH	953 365,08 Kč
Cena včetně DPH	5 493 198,81 Kč

Ostatní ustanovení zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 2 je uzavírán elektronicky.


Dodatek č. 2 bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od zveřejnění v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

V Sokolově


V Karlových Varech dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvkové organizace



Petr Myslivec a Renáta Klementová
ředitel závodu a ekonom oblasti
na základě pověření k zastupování uchazeče
SWIETELSKY stavební s.r.o.

