

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 9. 6. 2025

uzavřená ve smyslu zák.č. 89/2012 Sb., v platném znění
na kompletní dodávku stavby:

„SO 301 Oprava kanalizace“

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Název a adresa: **OBEC STĚŽERY**
Zastoupená: Ing. Dagmar Smetiprachovou
IČO: 00 26 96 11
DIČ: CZ 00 26 96 11
Číslo účtu: 3328511, kód banky: 0100

2. Zhotovitel:

VODOEKOSTAV s.r.o.

Se sídlem: Černilovská 25, 500 03 Hradec Králové – Rusek
IČO 49814052,
DIČ CZ 49814052
se sídlem Černilovská 25, 500 03 Hradec Králové - Rusek
zapsaná v: obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 5061
zastoupená: Ludvík Šulc
funkce: jednatel
telefonní číslo: 495 261 152
e-mail: info@vodoekostav.cz
bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
č. účtu: 176551463 / 0300

Tímto dodatkem se mění bod č. IV. DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době nejpozději **do 30. 11. 2025.**

Důvodem posunu termínu je realizace dle skutečného stavu stávající stoky, který neodpovídá projektové dokumentaci.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Za zhotovitele:

Za objednatele:

V Hradci Králové **13. 10. 2025**

Ve Stěžerách dne 13. 10. 2025

VODOEKOSTAV
s.r.o.
Černilovská 25
500 03 Hradec Králové - Rusek
tel., fax: 495 261 152

Ludvík Šulc
jednatel

Obec STĚŽERY
Lipová 31
503 21 STĚŽERY

Ing. Dagmar Smetiprachová
starostka

Dodatek č. 1 byl schválen Radou obce dne 8. 10. 2025 usnesením č. R2/56/2025.