

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. ODOP/SOD/002804/2025/Nez, SMOL/ODOP/109C/117/2025/MR
na stavbu
„Tř. Míru, komunikace - skatepark“

Číslo dodatku zhotovitele: 841/NAAA-24/109/2025+D1	Číslo dodatku objednatele: SMOL/ODOP/109C/154/2025/ZL k SOD č. ODOP/SOD/002804/2025/Nez, SMOL/ODOP/109C/117/2025/MR
--	--

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: **statutární město Olomouc**
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308

zastoupené:

- ve věcech smluvních:

Mgr. Miroslava Ferancová, náměstkyně primátora statutárního města Olomouce

tel.: [REDACTED]

- kontaktní osoba ve věcech technických:



2. Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Kačírkova 982/4, Jinonice
158 00 Praha 5

IČ: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Obchodní rejstřík:


U Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 7634

-ve věcech smluvních:

Ing. Klára Kalábová, ekonomka Oblasti Střed

Lukáš Secký, vedoucí OTÚ Oblasti Střed

Na základě plné moci



Výše uvedená smlouva o dílo č. ODOP /SOD/002804/2025/Nez, SMOL/ODOP/109C/117/2025/MR ze dne 20.8. 2025 (dále jen „smlouva o dílo“) ve znění pozdějších dodatků se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o provedení dodatečných prací (víceprací) a neprovedení prací požadovaných smlouvou (méněprací) vyplývajících ze Změnového listu č. 1, který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

III. Znění dodatku

1. Vzhledem k výše uvedenému se čl. V. Cena díla a platební podmínky odst. 1 smlouvy o dílo ve znění „Celková cena je stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky ve výši **1 239 958,95 Kč bez DPH, tj. 1 500 350,33 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy.** Celková sjednaná cena díla včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou. Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.“

mění za text

„Celková cena je stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky ve výši **1 254 483,03Kč bez DPH, tj. 1 517 924,47 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy.** Celková sjednaná cena díla včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou. Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.“

2. Soupis prací, dodávek a služeb včetně oceněného výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), který je přílohou č. 3 smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Tř. Míru, komunikace-skatepark“, se mění soupisem prací v souladu s odsouhlaseným Změnovým listem č. 1.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici jedno originální vyhotovení Oznámení změny č. 1 a Změnového listu č. 1.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis prací, který byl součástí Změnového listu č. 1.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci dne: 15. 10. 2025

V Olomouci dne: 13. 10. 2025

Dodatek č.1. přezkoumal:

Ing. Viktor Superata, vedoucí PJ Velká Bystřice

Objednatel	Zhotovitel
Mgr. Miroslava Ferancová	
	

(8)

(300)

Název akce:	Tř. Míru, komunikace - skatepark
Číslo SOD:	ODOP/SOD/002804/2025/Nez, SMOL/ODOP/109C/117/2025/MR
Číslo ZL:	1

Měněpráce

Číslo SO	P.Č. v SOD	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD Kč	Cena celkem dle SOD Kč	Množství po změně	Cena změny celkem Kč	Celková cena po změně Kč
----------	------------------	----------------	---------------	------	-------------------	---------------------	-------------------------------------	---------------------------	----------------------	-------------------------	-----------------------------

Položky dle SOD

SO01	1	113154363	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	-396,000	1 581,000	43,49	68 757,69	1 185,000	-17 222,04	51 535,65
SO01	17	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	-3,000	4,000	246,63	986,52	1,000	-739,89	246,63
SO01	18	40445625	Informační značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	-3,000	3,000	1 171,47	3 514,41	0,000	-3 514,41	0,00
SO01	20	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	-3,000	4,000	4 439,26	17 757,04	1,000	-13 317,78	4 439,26
SO01	21	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	-3,000	4,000	1 356,44	5 425,76	1,000	-4 069,32	1 356,44
SO01	5	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-114,480	114,480	12,33	1 411,54	0,000	-1 411,54	0,00
SO01	22	915111122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	-63,500	63,500	36,99	2 348,87	0,000	-2 348,87	0,00
SO01	23	915121112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílá barva	m	-37,000	37,000	73,99	2 737,63	0,000	-2 737,63	0,00
SO01	24	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	-19,000	19,000	296,95	5 623,05	0,000	-5 623,05	0,00
					0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00

Dodatečné práce (vícepráce)

číslo SO	P.Č.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Jenotková cena dle SOD	Jenotková cena dle URS	Cena celkem (Kč)
----------	------	-------------	---------------	------	----------------	------------------------	------------------------	------------------

Nacenení víceprací dle čl. 3.2 odst. 3a VOP

[illegible]

					0,000	0,00		0,00
					0,000	0,00		0,00
					0,000	0,00		0,00
					0,000	0,00		0,00

Nacenění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3c VOP

ceny jsou uváděny bez DPH

"množství" uvádějte max. na 3 desetinná místa

Vícepráce	65 508,60 Kč
Méněpráce	-50 984,52 Kč

Celkem bez DPH	14 524,08 Kč
DPH 21%	3 050,06 Kč
ZL celkem vč. DPH:	17 574,14 Kč