

Dodatek č. 1**Smlouvy o dílo č. 56/2025 SMM**

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

na akci „*Oprava účelové komunikace u krypty, Náměšť nad Oslavou*“

1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Náměšť nad Oslavou**
se sídlem: Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou
zastoupené: Ing. Jan Kotačka, starosta města
zástupce pro věci technické:
IČ/DIČ: 00289965/CZ00289965
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále také „Objednatel“)

Zhotovitel: **KLEE s.r.o.**
se sídlem: Skalecká 350/3, 170 00 Praha 7
IČ/DIČ: 29259312 / CZ29259312
Právní forma: společnost s ručením omezeným
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 281666
zastoupený: Bohuslav Klee – jednatel
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále také „Zhotovitel“)

2. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 pro zakázku „*Oprava účelové komunikace u krypty, Náměšť nad Oslavou*“ uzavřené dne 27.06.2025 v následujícím znění:

I. Článek č. 5 Termíny a lhůty plnění**Znění před dodatkem č. 1:****5.1. Termín zahájení a ukončení stavebních prací**

Předání staveniště zhotoviteli proběhne do 21.07.2025 zápisem o předání a převzetí staveniště.

Zahájení prací 27.07.2025

Ukončení a předání díla do 18.09.2025

Znění po dodatku č. 1:

5.1. Termín zahájení a ukončení stavebních prací

Předání staveniště zhotoviteli proběhne do 21.07.2025 zápisem o předání a převzetí staveniště.

Zahájení prací 27.07.2025

Ukončení a předání díla do 28.11.2025

Zdůvodnění:

Důvodem pro prodloužení termínu plnění jsou vynucené překládky a zřízení dodatečné ochrany vedení komunikačních sítí společnosti CETIN, jejichž rozsah byl specifikován až po zahájení prací.

3. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
2. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek Smlouvy před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že dodatek představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a že dodatek nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
4. Pro případ, že dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že dodatek nebude uzavřen, pokud ho některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.
4. Podléhá-li dodatek uveřejnění za podmínek stanovených zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, město Náměšť nad Oslavou zajistí jeho uveřejnění v registru smluv v souladu s tímto právním předpisem.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
7. Smluvní strany souhlasí s tím, aby byl výše uvedený dodatek uveden v evidenci smluv, vedené městem Náměšť nad Oslavou, který bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv.
8. Tento dodatek byl schválen radou města č. 17/2025 dne 15.09.2025.

V Náměšti nad Oslavou dne 17.09.2025

za Zhotovitele:

za Objednatele:

Bohuslav Klee
Jednatel

Ing. Jan Kotačka
starosta města