



KUJCP010W9I0

Č. smlouvy objednatele: SOD/OVZS/014/24
Č. tohoto dodatku: SOD/OVZS/014/24/1

Č. smlouvy zhotovitele: 2211/2024
Č. dodatku zhotovitele: 2211/1/2024

DODATEK Č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

I. Smluvní strany

a) **Objednatel:** Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
zastoupený: MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB a. s., České Budějovice, č. účtu 199783072/0300

Za objednatele je ve věci stavby oprávněn jednat:

Ing. Tereza Nováková, novakova2@kraj-jihocesky.cz, tel. č. [REDACTED]

b) **Zhotovitel:** DOSY CB s.r.o.
se sídlem: Blahoslavova 538/9a, 370 04 České Budějovice
zastoupený: Robert Klabačka
tel. č.: [REDACTED]
IČO: 28073592
DIČ: CZ28073592
Bankovní spojení: MONETA Money Bank
Číslo účtu: 4200137317/0600
zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 15707

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích a faktur a vedení stavebního deníku:

Hlavní stavbyvedoucí: Pavel Jordán
Zástupce hlavního stavbyvedoucího: Miroslav Pavlát

Uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, jejímž předmětem je provedení díla – stavby:

„Výměna světel v objektu KÚ II“

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo SOD/OVZS/014/24 ze dne 19. 12. 2024 uzavřené na základě zadávacího řízení pro veřejnou s názvem „Výměna světel v objektu KÚ II“ (dále jen „smlouva“). Důvodem změn jsou méněpráce a vícepráce předem odsouhlasené objednatelem a technickým dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran. V důsledku těchto změn se mění **čl. IV Cena za dílo**, odst. 1 smlouvy, jak je uvedeno níže.

Původní znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 smlouvy:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené ve čl. II. této smlouvy:

Cena díla celkem bez DPH za provedení předmětu smlouvy	3 619 873,36 Kč
Samostatně DPH 21 %	760 173,41 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	4 380 046,77 Kč

Nové znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 smlouvy:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu a změnového listu č. 1 pro dílo uvedené v čl. II smlouvy:

Cena díla celkem bez DPH za provedení předmětu smlouvy	4 517 365,92 Kč
Samostatně DPH 21 %	948 646,84 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	5 466 012,76 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem nedotčena, nemění se a zůstávají v platnosti.


Nedílnou součástí tohoto dodatku je změnový list č. 1 ze dne 16. 9. 2025 odsouhlasený objednatelem a technickým dozorem objednatele.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Českých Budějovicích dne *25. 9. 2025*
za zhotovitele:



Robert Klabačka

DOSY CB s.r.o. ⁽¹⁾

Blahoslavcva 539/9a, 370 04 Č. Budějovice

IČ: 280 73 592, DIČ: CZ28073592

Tel.: 387 202 202, e.ú. 4200137317@dosy

V Českých Budějovicích dne *9. 10. 2025*
za objednatele:






hejtman Jihočeského kraje



Změnový list – písemný soupis dodatečných a neprovedených stavebních prací	č. 1
	Datum: 08/2025
„Stavební úpravy elektroinstalace objektu KÚ II“	
Objednatel: Jihočeský kraj	
Zhotovitel: DOSY CB s.r.o.	
Ve smyslu § 222 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek je provedena níže popsaná změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.	

Předmět změny: Stavební úpravy elektroinstalace objektů KÚ II	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Výměna stávajících svítidel v prostorách KÚ II za úsporná LED svítidla.	
<u>Předmět dodatečných/neprovedených stavebních prací a dodávek:</u> V rámci PD byly navrženy na osvětlení chodeb 1. – 4. NP kruhová svítidla průměru 20 cm. Tato svítidla nespĺňují požadavek na normové osvětlení a zároveň nerespektují tvary chodeb a svítivost přes klenby. Dle požadavku OHMS byla svítidla nahrazena systémem MODUS, tzn. závěsný systém podlouhlých svítidel propojený napájecími lištami. Tento systém umožňuje dodatečné doplnění svítidel dle aktuálních požadavků na intenzitu osvětlení požadovaných prostor jednoduchým přendáním/přidáním svítidla v nosné liště. Dodávaný systém umožňuje volitelné rozdělení ovládacích okruhů svítidel dle požadavku uživatele a tím dochází i k úsporám elektrické energie. Součástí ZL je dále narovnáání kusů svítidel dle skutečnosti v jednotlivých podlažích.	
<u>Odůvodnění nezbytnosti v úpravě dodávky:</u> Změna provedena z důvodu zajištění normového osvětlení dotčených prostor a dle technického požadavku uživatele.	
Měněpráce bez DPH:	393 290,48 Kč
Vícepráce bez DPH:	1 290 783,04 Kč
Výsledná cena změny č. 1 bez DPH:	897 492,56 Kč

Stanovisko technického dozoru stavebníka: Technický dozor stavebníka souhlasí.	Jan Basík <small>Digitalně podepsal Jan Basík Datum: 2025.09.16 10:02:51 +02'00'</small> KÚ JčK – Ing. Jan Basík
--	---

Za objednatele:  Ing. Tereza Nováková – Jihočeský kraj  Ing. František Dědič – Jihočeský kraj	Za zhotovitele:  Robert Klabačka – DOSY CB s.r.o. DOSY CB s.r.o. ⁽¹⁾ Blahoslavova 538/9a, 370 04 Č. Budějovice IČ: 280 73 592, DIČ: CZ25373592 Tel.: 387 202 202, e.ú. 42001373176900
--	--

Příloha:

- rozpočet „Stavební úpravy elektroinstalace objektů KÚ II “

Nabídka číslo: SED-2025/0007/1

Název: KRAJSKÝ ÚŘAD - VÝMĚNA SVÍTIDEL 1NP
LIŠTOVÁ SVÍTIDLA CHODBA 1NP

Rekapitulace

Kap.	Popis položky	Základ DPH	Základ 21,00%
A.	UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
1.	C21M - Elektromontáže - MONTÁŽ	45 953,81	45 953,81
2.	Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	8 820,85	8 820,85
3.	Přesun materiálu	8 190,80	8 190,80
4.	MATERIÁL	156 552,23	156 552,23
5.	Podružný materiál	7 514,50	7 514,50
	CELKEM URN	227 032,19	227 032,19
B.	DODÁVKY ZAŘÍZENÍ		
6.	Dodávka zařízení (specifikace)	333,50	333,50
	CELKEM DODÁVKY	333,50	333,50
C.	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
7.	Doprava a přeprava	7 730,43	7 730,43
	CELKEM VRN	7 730,43	7 730,43
Σ	REKAPITULACE CELKEM	235 096,12	235 096,12

	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
Sazba 21,00%	235 096,12 Kč	49 370,19 Kč	284 466,31 Kč
Celkem:	235 096,12 Kč	49 370,19 Kč	284 466,31 Kč

vypracoval: Klabačka
e-mail: klabacka@dosycb.cz
dne: 8.9.2025

DOSY CB s.r.o.

Pekárenská 584, 370 04 České Budějovice
 tel. [REDACTED] e-mail: klabacka@dosycb.cz

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768

C21M - Elektromontáže

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství	Jedn.	Celkem [Kč]
1		MODUS DON 4000, track system, délka M, LED 840, bílé těleso, bílý reflektor s optikou 80°	849,30	23,00	ks	19 533,90
2		MODUS TRAC - ONETRAC ST 9000A-2/WST - napájecí lišta L1/L2/L3/N/ground 16A/440V	424,65	38,00	ks	16 136,70
3		MODUS TRAC - ONETRAC ST 9002/W - napáječ	91,67	4,00	ks	366,68
4		MODUS TRAC - ONETRAC ST 9004/W - čelo bílé	45,83	4,00	ks	183,32
5		MODUS TRAC - ONETRAC ST 9010/W - přímá spojka	91,67	33,00	ks	3 025,11
6		Závěsný systém pro track systém - 2 lanka+ třmen 116	95,83	70,00	ks	6 708,10
Montáž celkem:						45 953,81 Kč

Celkem za ceník:

Cena: 45 953,81 Kč

Základ DPH

Základ 21,00% 45 953,81 Kč

Celkem: 45 953,81 Kč

Materiály

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství	Jedn.	Celkem [Kč]
1		MODUS DON 4000, track system, délka M, LED 840, bílé těleso, bílý reflektor s optikou 80°	2 863,50	23,00	ks	65 860,50
2		MODUS TRAC - ONETRAC ST 9000A-2/WST - napájecí lišta L1/L2/L3/N/ground 16A/440V	1 138,50	38,00	ks	43 263,00
3		MODUS TRAC - ONETRAC ST 9002/W - napáječ	261,63	4,00	ks	1 046,52
4		MODUS TRAC - ONETRAC ST 9004/W - čelo bílé	37,38	4,00	ks	149,52
5		MODUS TRAC - ONETRAC ST 9010/W - přímá spojka	560,63	33,00	ks	18 500,79
6		Závěsný systém pro track systém - 2 lanka+ třmen 116	396,17	70,00	ks	27 731,90
Základ 21,00% DPH:						156 552,23 Kč

Celkem za materiály:

Cena: 156 552,23 Kč

Základ DPH

Základ 21,00% 156 552,23 Kč

Celkem: 156 552,23 Kč

Dodávky zařízení (specifikace)

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství	Jedn.	Celkem [Kč]
1		Ekologický poplatek svítidla	14,50	23,00	ks	333,50
Základ 21,00% DPH:						333,50 Kč

Celkem za dodávky:

Cena: 333,50 Kč

Základ DPH

Základ 21,00% 333,50 Kč

Celkem: 333,50 Kč

DOSY CB s.r.o.

Pekárenská 584, 370 04 České Budějovice
te [REDACTED] e-mail: klabacka@dosycb.cz

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768

Nabídka číslo: SED-2025/0007/2

Název: KRAJSKÝ ÚŘAD - VÝMĚNA SVÍTIDEL 2NP
LIŠTOVÁ SVÍTIDLA CHODBA 2NP

Rekapitulace

Kap.	Popis položky	Základ DPH	Základ 21,00%
A.	UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
1.	C21M - Elektromontáže - MONTÁŽ	62 664,43	62 664,43
2.	Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	12 074,46	12 074,46
3.	Přesun materiálu	11 212,01	11 212,01
4.	MATERIÁL	214 525,37	214 525,37
5.	Podružný materiál	10 297,22	10 297,22
	CELKEM URN	310 773,49	310 773,49
B.	DODÁVKY ZAŘÍZENÍ		
6.	Dodávka zařízení (specifikace)	449,50	449,50
	CELKEM DODÁVKY	449,50	449,50
C.	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
7.	Doprava a přeprava	10 581,58	10 581,58
	CELKEM VRN	10 581,58	10 581,58
Σ	REKAPITULACE CELKEM	321 804,57	321 804,57

	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
Sazba 21,00%	321 804,57 Kč	67 578,96 Kč	389 383,53 Kč
Celkem:	321 804,57 Kč	67 578,96 Kč	389 383,53 Kč

vypracoval: Klabacka
e-mail: klabacka@dosycb.cz
dne: 8.9.2025

DOSY CB s.r.o.

Pekárenská 584, 370 04 České Budějovice
 tel. [redacted] e-mail: klabacka@dosycb.cz

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768

C21M - Elektromontáže

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství	Jedn.	Celkem [Kč]
1		MODUS DON 4000, track system, délka M, LED 840, bílé těleso, bílý reflektor s optikou 80°	849,30	31,00	ks	26 328,30
2		MODUS TRAC - ONETRAC ST 9000A-2/WST - napájecí lišta L1/L2/L3/N/ground 16A/440V	424,65	51,00	ks	21 657,15
3		MODUS TRAC - ONETRAC ST 9002/W - napáječ	91,67	5,00	ks	458,35
4		MODUS TRAC - ONETRAC ST 9004/W - čelo bílé	45,83	5,00	ks	229,15
5		MODUS TRAC - ONETRAC ST 9010/W - přímá spojka	91,67	46,00	ks	4 216,82
6		Závěsný systém pro track systém - 2 lanka+ třmen 116	95,83	102,00	ks	9 774,66

Montáž celkem: 62 664,43 Kč

Celkem za ceník:

Cena: 62 664,43 Kč

Základ DPH

Základ 21,00% 62 664,43 Kč

Celkem: 62 664,43 Kč

Materiály

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství	Jedn.	Celkem [Kč]
1		MODUS DON 4000, track system, délka M, LED 840, bílé těleso, bílý reflektor s optikou 80°	2 863,50	31,00	ks	88 768,50
2		MODUS TRAC - ONETRAC ST 9000A-2/WST - napájecí lišta L1/L2/L3/N/ground 16A/440V	1 138,50	51,00	ks	58 063,50
3		MODUS TRAC - ONETRAC ST 9002/W - napáječ	261,63	5,00	ks	1 308,15
4		MODUS TRAC - ONETRAC ST 9004/W - čelo bílé	37,38	5,00	ks	186,90
5		MODUS TRAC - ONETRAC ST 9010/W - přímá spojka	560,63	46,00	ks	25 788,98
6		Závěsný systém pro track systém - 2 lanka+ třmen 116	396,17	102,00	ks	40 409,34

Základ 21,00% DPH: 214 525,37 Kč

Celkem za materiály:

Cena: 214 525,37 Kč

Základ DPH

Základ 21,00% 214 525,37 Kč

Celkem: 214 525,37 Kč

Dodávky zařízení (specifikace)

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství	Jedn.	Celkem [Kč]
1		Ekologický poplatek svítidla	14,50	31,00	ks	449,50

Základ 21,00% DPH: 449,50 Kč

Celkem za dodávky:

Cena: 449,50 Kč

Základ DPH

Základ 21,00% 449,50 Kč

Celkem: 449,50 Kč

DOSY CB s.r.o.

Pekárenská 584, 370 04 České Budějovice
te [REDACTED] e-mail: klabacka@dosycb.cz

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768

Nabídka číslo: SED-2025/0007/3

Název: KRAJSKÝ ÚŘAD - VÝMĚNA SVÍTIDEL 3NP
LIŠTOVÁ SVÍTIDLA CHODBA 3NP

Rekapitulace

Kap.	Popis položky	Základ DPH	Základ 21,00%
A.	UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
1.	C21M - Elektromontáže - MONTÁŽ	60 399,17	60 399,17
2.	Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	11 633,95	11 633,95
3.	Přesun materiálu	10 802,97	10 802,97
4.	MATERIÁL	206 678,93	206 678,93
5.	Podružný materiál	9 920,58	9 920,58
	CELKEM URN	299 435,60	299 435,60
B.	DODÁVKY ZAŘÍZENÍ		
6.	Dodávka zařízení (specifikace)	435,00	435,00
	CELKEM DODÁVKY	435,00	435,00
C.	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
7.	Doprava a přeprava	10 195,60	10 195,60
	CELKEM VRN	10 195,60	10 195,60
Σ	REKAPITULACE CELKEM	310 066,20	310 066,20

	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
Sazba 21,00%	310 066,20 Kč	65 113,90 Kč	375 180,10 Kč
Celkem:	310 066,20 Kč	65 113,90 Kč	375 180,10 Kč

vypracoval: Klabacka
e-mail: klabacka@dosycb.cz
dne: 8.9.2025

DOSY CB s.r.o.

Pekárenská 584, 370 04 České Budějovice
tel. [REDACTED] e-mail: klabacka@dosycb.cz

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768

C21M - Elektromontáže

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství	Jedn.	Celkem [Kč]
1		MODUS DON 4000, track system, délka M, LED 840, bílé těleso, bílý reflektor s optikou 80°	849,30	30,00	ks	25 479,00
2		MODUS TRAC - ONETRAC ST 9000A-2/WST - napájecí lišta L1/L2/L3/N/ground 16A/440V	424,65	49,00	ks	20 807,85
3		MODUS TRAC - ONETRAC ST 9002/W - napáječ	91,67	5,00	ks	458,35
4		MODUS TRAC - ONETRAC ST 9004/W - čelo bílé	45,83	5,00	ks	229,15
5		MODUS TRAC - ONETRAC ST 9010/W - přímá spojka	91,67	44,00	ks	4 033,48
6		Závěsný systém pro track systém - 2 lanka+ třmen 116	95,83	98,00	ks	9 391,34

Montáž celkem: 60 399,17 Kč

Celkem za ceník:

Cena: 60 399,17 Kč

Základ DPH

Základ 21,00%	60 399,17 Kč
Celkem:	60 399,17 Kč

Materiály

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství	Jedn.	Celkem [Kč]
1		MODUS DON 4000, track system, délka M, LED 840, bílé těleso, bílý reflektor s optikou 80°	2 863,50	30,00	ks	85 905,00
2		MODUS TRAC - ONETRAC ST 9000A-2/WST - napájecí lišta L1/L2/L3/N/ground 16A/440V	1 138,50	49,00	ks	55 786,50
3		MODUS TRAC - ONETRAC ST 9002/W - napáječ	261,63	5,00	ks	1 308,15
4		MODUS TRAC - ONETRAC ST 9004/W - čelo bílé	37,38	5,00	ks	186,90
5		MODUS TRAC - ONETRAC ST 9010/W - přímá spojka	560,63	44,00	ks	24 667,72
6		Závěsný systém pro track systém - 2 lanka+ třmen 116	396,17	98,00	ks	38 824,66

Základ 21,00% DPH: 206 678,93 Kč

Celkem za materiály:

Cena: 206 678,93 Kč

Základ DPH

Základ 21,00%	206 678,93 Kč
Celkem:	206 678,93 Kč

Dodávky zařízení (specifikace)

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství	Jedn.	Celkem [Kč]
1		Ekologický poplatek svítidla	14,50	30,00	ks	435,00

Základ 21,00% DPH: 435,00 Kč

Celkem za dodávky:

Cena: 435,00 Kč

Základ DPH

Základ 21,00%	435,00 Kč
Celkem:	435,00 Kč

DOSY CB s.r.o.

Pekárenská 584, 370 04 České Budějovice
tel. [REDACTED] e-mail: klabacka@dosycb.cz

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768

Nabídka číslo: SED-2025/0007/4

Název: KRAJSKÝ ÚŘAD - VÝMĚNA SVÍTIDEL 4NP

LIŠTOVÁ SVÍTIDLA CHODBA 4NP

Rekapitulace

Kap.	Popis položky	Základ DPH	Základ 21,00%
A.	UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
1.	C21M - Elektromontáže - MONTÁŽ	51 662,79	51 662,79
2.	Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	9 925,47	9 925,47
3.	Přesun materiálu	9 216,51	9 216,51
4.	MATERIÁL	176 199,96	176 199,96
5.	Podružný materiál	8 457,60	8 457,60
	CELKEM URN	255 462,33	255 462,33
B.	DODÁVKY ZAŘÍZENÍ		
6.	Dodávka zařízení (specifikace)	377,00	377,00
	CELKEM DODÁVKY	377,00	377,00
C.	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
7.	Doprava a přeprava	8 698,54	8 698,54
	CELKEM VRN	8 698,54	8 698,54
Σ	REKAPITULACE CELKEM	264 537,87	264 537,87

	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
Sazba 21,00%	264 537,87 Kč	55 552,95 Kč	320 090,82 Kč
Celkem:	264 537,87 Kč	55 552,95 Kč	320 090,82 Kč

vypracoval: Klabacka
e-mail: klabacka@dosycb.cz
dne: 8.9.2025

DOSY CB s.r.o.

Pekárenská 584, 370 04 České Budějovice
tel. [redacted] e-mail: klabacka@dosycb.cz

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768

C21M - Elektromontáže

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství	Jedn.	Celkem [Kč]
1		MODUS DON 4000, track system, délka M, LED 840, bílé těleso, bílý reflektor s optikou 80°	849,30	26,00	ks	22 081,80
2		MODUS TRAC - ONETRAC ST 9000A-2/WST - napájecí lišta L1/L2/L3/N/ground 16A/440V	424,65	42,00	ks	17 835,30
3		MODUS TRAC - ONETRAC ST 9002/W - napáječ	91,67	5,00	ks	458,35
4		MODUS TRAC - ONETRAC ST 9004/W - čelo bílé	45,83	5,00	ks	229,15
5		MODUS TRAC - ONETRAC ST 9010/W - přímá spojka	91,67	37,00	ks	3 391,79
6		Závěsný systém pro track systém - 2 lanka+ třmen 116	95,83	80,00	ks	7 666,40

Montáž celkem: 51 662,79 Kč

Celkem za ceník:

Cena: 51 662,79 Kč

Základ DPH

Základ 21,00% 51 662,79 Kč

Celkem: 51 662,79 Kč

Materiály

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství	Jedn.	Celkem [Kč]
1		MODUS DON 4000, track system, délka M, LED 840, bílé těleso, bílý reflektor s optikou 80°	2 863,50	26,00	ks	74 451,00
2		MODUS TRAC - ONETRAC ST 9000A-2/WST - napájecí lišta L1/L2/L3/N/ground 16A/440V	1 138,50	42,00	ks	47 817,00
3		MODUS TRAC - ONETRAC ST 9002/W - napáječ	261,63	5,00	ks	1 308,15
4		MODUS TRAC - ONETRAC ST 9004/W - čelo bílé	37,38	5,00	ks	186,90
5		MODUS TRAC - ONETRAC ST 9010/W - přímá spojka	560,63	37,00	ks	20 743,31
6		Závěsný systém pro track systém - 2 lanka+ třmen 116	396,17	80,00	ks	31 693,60

Základ 21,00% DPH: 176 199,96 Kč

Celkem za materiály:

Cena: 176 199,96 Kč

Základ DPH

Základ 21,00% 176 199,96 Kč

Celkem: 176 199,96 Kč

Dodávky zařízení (specifikace)

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství	Jedn.	Celkem [Kč]
1		Ekologický poplatek svítidla	14,50	26,00	ks	377,00

Základ 21,00% DPH: 377,00 Kč

Celkem za dodávky:

Cena: 377,00 Kč

Základ DPH

Základ 21,00% 377,00 Kč

Celkem: 377,00 Kč