

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	6163	KNTB, a.s. – B25 – 4. etapa hemodialýzy	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL01	Rozvody centrálního chladu_část A_úprava rozsahu	
Objednatel:	Krajská nemocnice T. Bati, a. s.	IČO: 27661989	
	Havlíčkovo nábreží 600	DIČ: CZ27661989	
	76001 Zlín		
Zhotovitel:	Navláčil stavební firma, s.r.o.	IČO: 25301144	
	Bartošova 5532	DIČ: CZ25301144	
	76001 Zlín		
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
			Celkem
HSV			115 202,00
PSV			527 184,88
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			642 386,88
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		642 386,88 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			642 386,88 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Popis stavby: 6163 - KNTB, a.s. – B25 – 4. etapa hemodialýzy

Popis objektu: ZL - Změnové listy

Popis rozpočtu: ZL01 - Rozvody centrálního chladu_část A_úprava rozsahu

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
23-M	Montáže potrubí	HSV			13 122,00	2,0
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			36 880,00	5,7
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			45 200,00	7,0
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	HSV			15 000,00	2,3
VRN6	Územní vlivy	HSV			5 000,00	0,8
713	Izolace tepelné	PSV			135 275,79	21,1
727	Zdravotechnika - protipožární ochrana	PSV			13 800,00	2,1
733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	PSV			323 327,90	50,3
734	Ústřední vytápění - armatury	PSV			54 781,19	8,5
Cena celkem					642 386,88	100,0