

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	6163	KNTB, a.s. – B25 – 4. etapa hemodialýzy	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL07	Rozšíření rozsahu EPS, EKV a SK	
Objednatel:	Krajská nemocnice T. Bati, a. s.	IČO: 27661989	
	Havlíčkovo nábřeží 600	DIČ: CZ27661989	
	76001 Zlín		
Zhotovitel:	Navláčil stavební firma, s.r.o.	IČO: 25301144	
	Bartošova 5532	DIČ: CZ25301144	
	76001 Zlín		
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			260 818,50
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			260 818,50
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		260 818,50 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			260 818,50 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ _____ Za objednatele			

Popis stavby: 6163 - KNTB, a.s. – B25 – 4. etapa hemodialýzy

Popis objektu: ZL - Změnové listy

Popis rozpočtu: ZL07 - Rozšíření rozsahu EPS, EKV a SK

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			260 818,50	100,0
Cena celkem					260 818,50	100,0