

### Položkový rozpočet

|    |      |                                         |
|----|------|-----------------------------------------|
| S: | 6163 | KNTB, a.s. – B25 – 4. etapa hemodialýzy |
| O: | ZL   | Změnové listy                           |
| R: | ZL07 | Rozšíření rozsahu EPS, EKV a SK         |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                           | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| <b>Díl: M21</b> |               | <b>Elektromontáže</b>                                                                   |     |          |           | <b>260 818,50</b> |               |                   |                    |                        |
| 1               | M21-1         | D+M Strukturovaná kabeláž, viz. samostatný rozpočet ZL07, požadavek p. Holíka           | kpl | 1,00000  | 99 030,00 | 99 030,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |
| 2               | M21-3         | D+M Elektronická kontrola vstupu, viz. samostatný rozpočet ZL07 požadavek p. Jakuby     | kpl | 1,00000  | 65 612,00 | 65 612,00         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |
| 3               | M21-4         | D+M Elektronická požární signalizace, viz. samostatný rozpočet ZL07 požadavek p. Jakuby | kpl | 1,00000  | 96 176,50 | 96 176,50         | 0,00000       | 0,00000           | 0,00000            | 0,00000                |