

Přehled změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku č. 1562025, dodatek č.1						
Příloha č. 3 Změnového listu						
Druh veřejné zakázky:		stavební práce	Datum vyhotovení přehledu:	25.09.2025		
Změna závazku ze smlouvy dle § 222 zákona dle odst. č.:			Cena bez DPH (v Kč)	Změna původní hodnoty závazku (v %)	Celkový cenový nárůst související se změnami dle odst. 5 a 6 (v %)	
Původní smlouva			6 367 766,40			
Dodatek č. 1	odst. 4	Vícepráce	1 682 380,00	9,12%		
		Méněpráce	1 101 909,40			
	odst. 5	Vícepráce	0,00	max. 14,99%	0,00%	
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 5	0,00			
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 5	0,00			
	odst. 6	Vícepráce	0,00		max. 30%	
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 6	0,00			
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 6	0,00			
	odst. 7	Výše snížení ceny práce nebo materiálu zaměřovaných položek	0,00			
Vícepráce za dodatek č. 1 celkem		1 682 380,00				
Méněpráce za dodatek č. 1 celkem (včetně snížení dle odst. 7)		1 101 909,40				
Dodatek č. 2	odst. 4	Vícepráce	0,00	0,00%		
		Méněpráce	0,00			
	odst. 5	Vícepráce	0,00	max. 14,99%	0,00%	
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 5	0,00			
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 5	0,00			
	odst. 6	Vícepráce	0,00		max. 30%	
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 6	0,00			
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 6	0,00			
	odst. 7	Výše snížení ceny práce nebo materiálu zaměřovaných položek	0,00			
Vícepráce za dodatek č. 2 celkem		0,00				
Méněpráce za dodatek č. 2 celkem (včetně snížení dle odst. 7)		0,00				
Dodatek č. 3	odst. 4	Vícepráce	0,00	0,00%		
		Méněpráce	0,00			
	odst. 5	Vícepráce	0,00	max. 14,99%	0,00%	
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 5	0,00			
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 5	0,00			
	odst. 6	Vícepráce	0,00		max. 30%	
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 6	0,00			
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 6	0,00			
	odst. 7	Výše snížení ceny práce nebo materiálu zaměřovaných položek	0,00			
Vícepráce za dodatek č. 3 celkem		0,00				
Méněpráce za dodatek č. 3 celkem (včetně snížení dle odst. 7)		0,00				
Celkový souhrn změn ceny (zohledněny všechny dodatky)			Hodnota bez DPH (v Kč)	DPH (v Kč)	Hodnota včetně DPH (v Kč)	
Původní cena dle smlouvy			6 367 766,40	1 337 230,94	7 704 997,34	
Vícepráce celkem			1 682 380,00	353 299,80	2 035 679,80	
Méněpráce celkem			1 101 909,40	231 400,97	1 333 310,37	
Upravená cena po změnách			6 948 237,00	1 459 129,77	8 407 366,77	