



Dodatek č. 2

KE SMLouvĚ O DíLO č. 053/2025/OR "Úprava a rozšíření kontejnerových míst v Mohelnici"

1. **Objednatel** Město Mohelnice
U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
IČ 00303038
DIČ CZ00303038
Zastoupený Ing. Pavlem Kubou, starostou

(dále jen objednatel)

2. **Zhotovitel** ESB mont, s. r. o.
Družstevní 335/14, Mohelnice
IČ 09690751
DIČ CZ09690751

(dále jen zhotovitel)

(dále jen společně smluvní strany)

I. Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 053/2025/OR s názvem „Úprava a rozšíření kontejnerových míst v Mohelnici“, která byla uzavřena dne 12.03.2025 (dále jako smlouva). Dodatek je vyhotoven z důvodu požadovaného navýšení prací objednatelem. Navýšení objemu prací má vliv i na termín provedení díla.
- V návaznosti na výše uvedené se smlouva mění tak, že:

a) článek IV. Cena díla a platební podmínky odst. 1 nově zní:

- Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná. K celkové ceně jakožto základu daně se připočítává daň z přidané hodnoty (dále DPH) v aktuálně platné zákonné sazbě 21 %, tzn., že celková cena včetně DPH je tvořena takto:

Celková cena bez DPH (základ daně)	1 604 070,00 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1	445 380,00 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 2	948 480,00 Kč
Celková cena vč. dodatku č. 1,2 bez DPH	2 997 930,00 Kč
DPH 21 %	629 565,30 Kč

Celková cena dle dodatku č. 1 včetně DPH

3 627 495,30 Kč

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému dokončení díla. Cena díla je stanovena na základě vzájemně odsouhlasené cenové nabídky mezi objednatelem a zhotovitelem.

b) článek IV. Cena díla a platební podmínky odst. 6 nově zní:

6. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli sjednanou cenu díla na základě dvou zálohových faktur a jedné konečné faktury. Zálohové a konečná faktura mohou být vystaveny až po písemném souhlasu některé z osob uvedených v čl. I. smlouvy. První zálohová faktura na 1 mil. Kč může být vystavena po doložení nákupních dokladů profilů určených k zinkování. Druhá zálohová faktura na 1,4 mil. Kč může být vystavena po podpisu tohoto dodatku. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit až po řádném provedení díla a po vyklizení staveniště. Faktury budou mít splatnost 14 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Faktura se podává výhradně přes podatelnu objednatele, elektronická adresa je mesto@mohelnice.cz.

c) článek III. Termíny plnění zhotovitele odst. 1, nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště a provést dílo v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla zhotovitelem:

podpisem smlouvy

Termín provedení díla nejpozději do:

01. 12. 2025

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákonem o registru smluv vyžadované lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
5. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 8.10.2025 usnesením č. 2474/95/RM/2025.

V Mohelnici dne 15. 10. 2025

Za objednatele

Ing. Pavel Kuba
starosta

Za zhotovitele

Petr Šíma
jednatel